



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

DETERMINAZIONE N. 860 DEL 07/11/2024

IL SERVIZIO FORESTE - DEMANIO - A.I.B - LAVORI PUBBLICI - BONIFICA

OGGETTO: DPCM 18.06.2021 - SOMME DESTINATE ALLA DIFESA DEL SUOLO, IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, IL RISANAMENTO AMBIENTALE E LE BONIFICHE DERIVANTI DAL RIPARTO FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE 2018 - CODICE RENDIS 09IR004/CI. TAGLIO PIANTE CADUTE IN ALVEO O IN PROCINTO DI CADERE NEL RETICOLO IDRAULICO IN GESTIONE AL CB1TN A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE DELL'INVERNO 2020/2021 AREA MEDIAVALLE DEL SERCHIO. CUP H56G21002770001 CIG A02BE87F3F APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta n. 53 del 26/04/2023 relativa alla riorganizzazione funzionale della Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n.60 del 17.05.2023;

Visto il Decreto del Presidente n. 10 del 14/03/2024 con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Foreste, Demanio, Vincolo forestale, A.I.B., Lavori pubblici, Bonifica e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 30/01/2027;

Vista la delibera di Consiglio n. 39 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2024-2026.

Vista la delibera di Consiglio n. 40 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Vista la delibera della Giunta n. 139 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

Vista la delibera di Giunta n. 14 del 07/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026;

Visto il D.P.C.M. del 18.06.2021, il quale prevede le risorse disponibili, per l'anno 2021, sul capitolo di bilancio n. 907 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal dipartimento fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018";

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 15 del 02.03.2022 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – D.P.C.M. 15/12/2021 – Piano Nazionale 2021 approvazione dell'elenco degli interventi e disposizioni per l'attuazione.", nella quale venivano approvate le disposizioni degli allegati A - Elenco degli interventi, B - Disposizioni attuazione interventi

realizzati da soggetti attuatori e C - Disposizioni attuazione interventi realizzati dal Commissario (allegato non di nostra competenza);

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 41 del 09.06.2023 "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - DPCM 18.06.2021-DGRT 164/2022 e DGRT 116/2023 – Approvazione elenco interventi e relativo impegno dispesa" nella quale veniva approvato anche l'Allegato A – Elenco degli interventi;

Visto l'allegato A dell'ordinanza commissariale n. 41 del 09.06.2023, il quale inserisce nell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento l'Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio con il progetto "Taglio piante cadute e in procinto di cadere nel reticolo idraulico in gestione al CB1TN a seguito delle straordinarie nevicate dell'inverno 2020-2021", per un importo complessivo pari a **432.025,90=**;

Vista la propria delibera di giunta n. 81 del 12.07.2023, con la quale viene approvato il programma "Taglio piante cadute e in procinto di cadere nel reticolo idraulico in gestione al CB1TN a seguito delle straordinarie nevicate dell'inverno 2020-2021", per un importo complessivo pari a 432.025,90 e autorizza l'ufficio preposto alle procedure necessarie per la realizzazione di tale intervento;

Visto l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e s.m.i. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

Considerato che il comma 1 del suddetto art. 10 dispone che *"a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali"*;

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) approvato con Delibera di Giunta n. 101 del 20/09/2023 dell'importo totale di €. **432.025,90**;

Vista la verifica ai sensi dell'Art 4 dell'Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 15 del 02/03/2022 del PFTE da parte del Genio Civile Toscana Nord, in qualità di settore Regionale di riferimento del progetto in oggetto, pervenuta al nostro protocollo in data 28/09/2023 al n. 6219;

Vista la verifica del PFTE da parte del RUP Dott. For. Paolo Battelli;

Vista l'autorizzazione positiva rilasciata dal Genio Civile Toscana Nord e pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 04/10/2023 prot. n. 6313;

Vista l'autorizzazione positiva rilasciata dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e pervenuta al protocollo generale dell'ente in data 16/10/2023 prot. n. 6552;

Visto il Progetto Esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n 747 del 07/11/2023;

Vista la verifica ai sensi dell'Art 4 dell'Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 15 del 02.03.2022 del Progetto Esecutivo da parte del Genio Civile Toscana Nord, in qualità di settore Regionale di riferimento del progetto in oggetto, pervenuta al nostro protocollo in data 31/10/2023 al n. 7092;

Vista la validazione del Progetto Esecutivo da parte del RUP Dott. For. Paolo Battelli;

Vista la Determinazione n. 80 del 31.01.2024 con la quale si aggiudicano i lavori in oggetto alla RTI Coop. Agro Turistica Forestale Val di Lima (Mandataria)/ Azienda Agricola Lenzi Cristiano (Mandante);

Visto il Contratto d'appalto/scrittura privata stipulato in data 07.02.2024 repertorio n.128/S/2024;

Visto il Verbale di Consegna redatto in data 14.02.2024;

Vista la Determinazione n. 283 del 16.04.2024 con la quale veniva autorizzato il subappalto a favore della Cooperativa Sociale Pozzuolo con sede in Lucca Fraz. Mugnano Via Enrico Mattei 293/F, per i lavori di “taglio e allestimento della vegetazione e delle piante arboree presenti all'interno del torrente denominato “Torrente Segone e affluenti” in Comune di Coreglia Antelminelli”, per un importo di Euro 25.661,84 compresi per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

Vista la Determinazione n. 674 del 28.08.2024 con la quale veniva autorizzato il subappalto a favore della Società Agricola Media Valle Srl con sede in Via per Montagnana, 131/A Marliana (PT), per i lavori di “taglio e allestimento della vegetazione e delle piante arboree presenti all'interno dei torrenti nei comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca”, per un importo di Euro 62.000,00 compresi per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

Visto il Primo Stato d'avanzamento redatto in data 17.05.2024, riportando un Certificato di Pagamento pari ad € 71.577,64 oltre iva pari ad € 15.747,08 per un totale di € 87.324,72;

Visto il Secondo Stato d'avanzamento redatto in data 17.06.2024, riportando un Certificato di Pagamento pari ad € 70.324,73 oltre iva pari ad € 15.471,44 per un totale di € 85.796,17;

Visto il Terzo Stato d'avanzamento redatto in data 22.07.2024, riportando un Certificato di Pagamento pari ad € 71.470,68 oltre iva pari ad € 15.723,55 per un totale di € 87.194,23;

Visto Stato Finale redatto in data 26.09.2024, riportando un Certificato di Pagamento pari ad € 107.050,80 oltre iva pari ad € 23.551,18 per un totale di € 130.601,98;

Visto il Certificato di Ultimazione lavori redatto in data 23.09.2024;

Dato atto che in data 04 Novembre 2024 il Direttore Lavori ha provveduto a redigere la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, documento che mette in evidenza un residuo corrispondente alla ritenuta per infortuni da corrispondere alla RTI Coop. Agro Turistica Forestale Val di Lima (Mandataria)/ Azienda Agricola Lenzi Cristiano (Mandante) per l'importo di € 1.610,17 oltre iva pari ad € 354,24 per un totale di € 1.964,41;

Dato atto che, ai fini delle leggi 136/10 e 217/10 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, il numero CIG è il seguente **A02BE87F3F**, CUP INV. **H56G21002770001**;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

DETERMINA

1. **Di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04 Novembre 2024 dei lavori di” TAGLIO PIANTE CADUTE IN ALVEO O IN PROCINTO DI CADERE NEL RETICOLO IDRAULICO IN GESTIONE AL CB1TN A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE DELL’INVERNO 2020/2021 AREA MEDIAVALLE DEL SERCHIO” eseguiti dalla RTI Coop. Agro Turistica Forestale Val di Lima (Mandataria)/ Azienda Agricola Lenzi Cristiano (Mandante) per l’importo di € 322.034,02 oltre iva per € 70.847,48 per un totale complessivo di € 392.881,50, documento che mette in evidenza un residuo corrispondente alla ritenuta per infortuni da corrispondere alla RTI Coop. Agro Turistica Forestale Val di Lima (Mandataria)/ Azienda Agricola Lenzi Cristiano (Mandante) per l’importo di € 1.610,17 oltre iva pari ad € 354,24 per un totale di € 1.964,41;
3. **Di dare atto che** ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 bis Legge 241/1990 con l’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e ss. mm. e ii. integrato dal Codice di Comportamento dell’Ente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento.
4. **Di dare atto che** contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione all’autorità che lo ha emesso entro il termine di 30 giorni. È fatta salva comunque la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notifica se prevista.
5. **I dati** di cui al presente atto sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. I dati vengono trattati ed archiviati sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

Il Responsabile del Servizio Foreste - Demanio - A.I.B -
Lavori Pubblici - Bonifica

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

PAOLO BATTELLI in data 07/11/2024