

COMUNE DI VAGLI SOTTO  
Provincia di Lucca

SETTORE Ufficio Tecnico  
CIG: Z8A31F0736

Determinazione n°132 Del 28/07/2021

Del Registro responsabile settore Uff. Tecnico

OGGETTO: *Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di staccionate in legno lungo i percorsi comunali, oltre interventi di pulizia e riqualificazione degli stessi mediante procedura sul "Sistema Telematico Acquisto Regione Toscana" (START)*  
Approvazione nuovo prezzo, autorizzazione di proroga del tempo di ultimazione lavori e approvazione modifica del Q.T.E.

Nell'ambito degli obiettivi di programma assegnati al Servizio:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Richiamato il decreto n. 25 del 13/04/2021 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del Servizio Tecnico, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità:**

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n°14 del 25/03/2021 veniva approvato il Bilancio Pluriennale 2021-2023;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 53 del 20/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo come redatto dal tecnico incaricato per i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di staccionate in legno lungo i percorsi comunali, oltre interventi di pulizia e riqualificazione degli stessi secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per l'importo complessivo di euro 32.458,69;

Che con determina n° 96 del 14/07/2021, venivano aggiudicati i lavori alla Ditta Coop. Agro-Tutistica-Forestale Val di Lima con sede in Frazione Fabbriche di Casabasciana, 55021 Bagni di Lucca (LU) P.Iva 01118480464 per un importo di euro 23.998,78 oltre oneri sicurezza di euro 746,46 e costi aggiuntivi sicurezza Covid euro 373.23 oltre IVA nei termini di legge per complessivi euro 27.630,31;

considerato che:

- il direttore dei lavori Geom. Gabriele Ferrari in data 21/06/2021 eseguiva atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi con la ditta di cui sopra poiché si evidenziava la necessità di canalizzare in due tratti le acque di deflusso piovane, e che lo stesso non comporta variazioni nell'importo complessivo dell'appalto;
- che il Direttore dei lavori in data 14/07/2021 viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa **Coop. Agro-Tutistica-Forestale Val di Lima**, accoglie con parere favorevole l'istanza di richiesta di proroga dei tempi contrattuali fino al 14/08/2021, ritenendo le motivazioni dell'impresa richiedente meritevoli di accoglimento;
- considerato altresì che il tecnico incaricato ha trasmesso in data 14/07/2021 Aggiornamento del Quadro tecnico economico comprensivo degli elaborati: 1) Relazione esplicativa variazione Q.T.E., 2) aggiornamento Q.T.E. ., Che dai suddetti elaborati emerge la

necessità di rettificare il Q.T.E. poiché l'intervento risulta di manutenzione straordinaria e dunque non soggetto all'aliquota del 10% bensì al 22%

Dato atto che si rende pertanto necessario:

- 1) Approvare il nuovo prezzo
- 2) Autorizzare la proroga del tempo di ultimazione lavori al 14/08/2021 per i motivi di cui sopra;
- 3) Approvare la modifica del Q:T.E. derivante dall'applicazione dell'Iva la 22% e non al 10% come nel progetto approvato, per la quale risulta possibile utilizzare l'importo derivato dal ribasso d'asta, nonché l'importo originariamente stimato per gli imprevisti, impegnando la restante somma di euro 1.296,11 a Bilancio 2021;

Atteso che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs 18/08/2000 n° 267 e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni, consecutivi;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge 213/2012;

#### DETERMINA

- 1) Che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare il nuovo prezzo
- 3) Di autorizzare la proroga del tempo di ultimazione lavori al 14/08/2021 per i motivi di cui sopra;
- 4) Di approvare la modifica del Q:T.E. derivante dall'applicazione dell'Iva la 22% e non al 10% come nel progetto approvato, per la quale risulta possibile utilizzare l'importo derivato dal ribasso d'asta, nonché l'importo originariamente stimato per gli imprevisti, impegnando la restante somma di euro 1.296,11 a Bilancio 2021
- 5) Di impegnare a favore della Ditta Coop. Agro-Turistica-Forestale Val di Lima con sede in Frazione Fabbriche di Casabasciana, 55021 Bagni di Lucca (LU) P.Iva 01118480464, l'importo derivante dall'applicazione dell'Iva al 22% per i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di staccionate in legno lungo i percorsi comunali, oltre interventi di pulizia e riqualificazione degli stessi come meglio specificato in premessa, per l'importo di complessivi euro 2.925,88 in parte previsti nel quadro economico di progetto derivanti dall'importo originariamente stimato per gli imprevisti e dal ribasso d'asta, oltre euro 1.296,11 da reperire in più con fondi di Bilancio;
- 6) Di approvare gli elaborati di modifica del progetto per la variazione del Q.T.E. consistenti in: 1) Relazione esplicativa variazione Q.T.E., 2) aggiornamento Q.T.E.;
- 7) Di assumere per le motivazioni di cui in premessa, l'importo di euro 2.925,88;
- 8) Di far fronte a detta spesa con imputazione all'intervento n° 20810107...cap.1...del bilancio 2021 impegno ..561....., che presenta la dovuta Disponibilità
- 9) Di trasmettere alla ditta Coop. Agro-Turistica-Forestale Val di Lima con sede in Frazione Fabbriche di Casabasciana, 55021 Bagni di Lucca (LU) P.Iva 01118480464 la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e successive modificazioni;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
- 11) Di dare atto, che il Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
- 12) Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che l'ha adottato entro il termine di 30 gg. E' fatta salva

comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

- 13) I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 10 agosto 2018, n.101. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
- 14) Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Vagli Sotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Giancarlo Carmassi




### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento, si attesta la regolarità e la copertura finanziaria della spesa sul bilancio esercizio anno 2021 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata, ai sensi dell'art. 151 comma 4° n° 267/2000.

Vagli Sotto, li 03.08.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Giovanni Lodovici



Determina n° 201 del 03.08.2021 del registro Cronologico Generale.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Vagli Sotto, li 03 AGO, 2021

IL Sindaco  
Dott. Giovanni Lodovici  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

