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Unione Comuni Mediavalle
Comune di Coreglia Antelminelli
Provincia di Lucca

PINQuA "Abitare la Valle del Serchio" - PNRR M5C2 Inv. 2.3
Intervento n° 8.2 Lavori di area polivalente per attivita socio-ricreative, sport e salute- Calavorno

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PERIZIA DI VARIANTE

A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA Importo (€) %
A.1.1 Lavori e forniture 530 361,49 99,1
A.1.2 Ribasso asta 0,30% -1591,08 -0,3
A.1 Totale lavori 528 770,41 98,8
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 6 447,57 1,2
A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A) 535 217,98 100,0
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
B1 fattura
Attrezzature per allestimento della struttura sociale esistente 0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)
0,00 0,00
B3 Allacciamento pubblici servizi
Dislacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi 7 376,89 7 376,89
B4 Imprevisti e accantonamenti
B4.1 Imprevisti generali e arrotondamenti 31,15
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.i. 1% 0,00
B4.3 Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,6/1000 A x GGa) 3 826,42 3 857,57
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016
2% 10 628,95 10 628,95
B7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali)
B7.1 Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilita, CRE, CSP/CSE 98 076,92
B7.2 Relazione e supporto geologico
B7.3 Collaudo statico
B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilita, CRE, CSE
B7.5 Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4 4% 3923,08 102 000,00
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
B8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,00
B9 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inclusi)
0,00 0,00
B10 Spese per pubblicita e opere d'arte
Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicita di gara etc... 0,00 0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo techico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
B11 specialistici
0,00 0,00
B12 IVA
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 53 521,80
B12.2 Iva su B1 22% 0,00
B12.3 Iva su B2 22% 0,00
B12.4 Iva su imprevisti e accantonamenti B4 10% 385,76
B12.5 Iva su acquisti ed espropri B5 - 0,00
B12.6 Iva su spese tecniche B7 22% 22 440,00
B12.7 Iva su B8 22% 0,00
B12.8 Iva su B11 22% 0,00 76 347,55
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 200 210,96
A+B TOTALE (A+B) 735 428,94




