UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



Borgo a Mozzano - Lucca

DETERMINAZIONE N. 823 DEL 27/11/2023

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO

OGGETTO:

PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVONAZIONALEPER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI ALDMMIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482DEL30.11.2020 PROGETTO ID 47 ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 821 DEL 27.11.2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COHOUSING DI PAESE VALDOTTAVO CODICE CUP H27I21000010002 - CODICE ID162

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO











Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza:

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamata in particolare la Missione 5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*:

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il comma 437 dell'art.1 della legge n. 160/2019 il quale dispone che "al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)";

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

Visto il Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, pubblicato in data 4.11.2021 sul sito del Ministero e delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, di approvazione della graduatoria del programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare di cui alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate

rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n.395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di euro 2.820.007.519,85;

Vista la DGR n. 1214 del 22.11.2021 avente ad oggetto "*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 –<i>Accettazione finanziamento*" con la quale, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, è stata confermata la volontà di accedere ai finanziamento accordato per il progetto regionale: "Progetto ID 47 denominato " Abitare la Valle del Serchio" riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina";

Richiamato il decreto del Mef 11.10.2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23.11.2021, avente ad oggetto "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 comma 1042, della legge 30.12.2020 n. 178";

Visto il decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto "*PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie*" con il quale è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22":

Considerato che il soggetto beneficiario è Regione Toscana il quale ha stipulato apposita convenzione con il MIMS, in qualità di Amministrazione responsabile, al fine di regolamentare i rispettivi compiti e responsabilità;

Considerato che la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l'attuazione delle predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021:

- Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 804/2022 il soggetto beneficiario si impegna a regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso la stipula di appositi atti convenzionali volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte secondo lo schema allegato sub 3) al citato decreto;

Considerato che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 286 del 14.03.2022 sono stati approvati gli schemi di convenzione sopra citati e l'atto d'obbligo;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 4835 pubblicato il 21.4.2022 sul sito istituzionale del Ministero sez. Amministrazione Trasparente, con cui è stata approvata la convenzioni tra il medesimo Ministero e il Soggetto beneficiario PINQuA Regione Toscana inerente alla proposta ID 47 "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 33 del 04.05.2022 è stato approvato lo schema di atto d'obbligo tra Regione Toscana, soggetto beneficiario e l'Unione Comuni Media Valle del Serchio quale soggetto attuatore della proposta progettuale sopra citata ed in particolare l'allegato denominato "PNRR – Missione 5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – Schema di atto d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetto attuatore: Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Vista la Convenzione firmata in data 21 Luglio 2022, approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 18 del 17.06.2022, con la quale i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia convengono di associarsi con l'Unione Comuni Media Valle del Serchio per la costituzione dell'ufficio comune per la gestione amministrativa, tecnica e contabile del progetto "Abitare la Valle del Serchio", delegando a quest'ultima l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio Associato;

Vista la determinazione n. 727 del 03.10.2022 con la quale l'Unione Comuni Media Valle del Serchio ha costituito l'ufficio comune associato per la gestione dei procedimenti con individuazione del Rup e del relativo personale assegnato, nell'ambito del progetto generale "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di cui al DM MIT/MEF/MIBACT n. 395/2020 e alla DGR n. 1482 del 30.11.2020 – progetto Abitale la Valle del Serchio";

Vista la legge 29 dicembre 2022 n.197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Vista la Determina dirigenziale n. 821 del 27.11.2023 che conteneva nel testo alcuni refusi di altro progetto; **Visto** il Decreto n. 175/2023 "Fondo opere indifferibili" con il quale è assegnato a questa Unione dei Comuni, per il progetto oggetto della presente, la quota pari al 10% del contributo assegnato dallo Stato per la detta opera;

Vista la Delibera di Giunta n.20 del 23.02.2021 del Comune di Borgo a Mozzano con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico/economica dell'intervento "Cohousing di paese Valdottavo" – codice interno 202207 per l'importo di euro 650.000,00 e si nominava RUP dell'intervento il Geom. Mario Gertoux;

Viste la DD n. 179 e n. 180 del 23.03.2023 con la quale si procedeva all'aggiudicazione del servizio "Affidamento diretto per incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, CRE per gli interventi "Cohousing di paese Valdottavo" per euro 31.421,70 a favore dell'Arch. Valentina Chiocca e per euro 31.421,70 a favore dell'Ing. Ortensio Letizia iquali trovano copertura economica al cap. 773098;

Visto il definitivo depositato al protocollo dell'Ente Unione dei Comuni, in data 09.11.2023 PG 7365 dai progettisti Ing. Ortensio Letizia e Arch. Valentina Chiocca;

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo redatto in contraddittorio tra il RUP Geom. Mario Gertoux e i progettisti di cui sopra, inviato dal RUP al protocollo dell'Ente Unione dei Comuni in data 14.11.2023 PG 7504:

Vista la validazione del progetto definitivo da parte del RUP Geom. Mario Gertoux PG 7504 del 14.11.2023; Vista la Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 128 del 15.11.2023 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dell'Intervento Cohousing di paese Valdottavo codice interno 202207 ID 162;

Visto il progetto esecutivo depositato dai professionisti in data 07.09.2023 PG 7365;

Considerato che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

A ELABORATI DESCRITTIVI

- A.1 Elenco elaborati
- A.2 Relazione illustrativa generale
- A.3 Relazione paesaggistica
- A.4 Relazione sui C.A.M.
- A.5 Verifiche e controllo per garantire il principio DNSH
- A.6 Fascicolo geologico
- A.7 Scheda di sintesi geologico
- A.8 Relazione sulla gestione delle materie
- A.9 Piano di manutenzione dell'opera
- A.10 Rispetto dei target

B INQUADRAMENTO

- B.1 Inquadramento urbanistico
- B.2 Inquadramento fotografico

C ELABORATI ARCHITETTONICI

- C.1 STATO DI FATTO: Planimetria generale
- C.2 STATO DI PROGETTO: Planimetria generale
- C.3 STATO DI FATTO: Pianta, prospetti, sezione
- C.4 STATO DI PROGETTO: Piante quotate
- C.5 STATO DI PROGETTO: Piante arredate
- C.6 STATO DI PROGETTO: Prospetti e sezioni
- C.7 STATO DI PROGETTO: Superamento barriere architettoniche
- C.8 STATO DI PROGETTO: Viste
- C.9 STATO DI PROGETTO: Abaco delle stratigrafie verticali e dettagli
- C.10 STATO DI PROGETTO: Abaco delle stratigrafie orizzontali e dettagli
- C.11 STATO DI PROGETTO: Abaco degli infissi

STR ELABORATI STRUTTURALI

- STR.1 Relazione specialistica sulle strutture
- STR.2 Relazione specialistica sulle opere di fondazione e relazione geotecnica
- STR.3 Fascicolo dei calcoli
- STR.4 Fascicolo dei calcoli opere di fondazione
- STR.5 Relazione sui materiali
- STR.6 STATO DI PROGETTO: Fondazioni
- STR.7 STATO DI PROGETTO: Opere in c.a. 1di2 Pareti e Pilastri
- STR.8 STATO DI PROGETTO: Opere in c.a. 2di2 Travi
- STR.9 STATO DI PROGETTO: Opere in legno: impalcati
- STR.10 STATO DI PROGETTO: Particolari scale e balcone
- STR.11 STATO DI PROGETTO: Sezioni

D ELABORATI TERMICA e ACUSTICA

- D.1 Relazione tecnica consumi energetici ai sensi della LEX 10/91 e DM 26/06/2015
- D.2 Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche

IE ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI

- IE.1 Relazione specialistica impianti elettrici, illuminotecnica e valutazione rischio fulmini
- IE.2 STATO DI PROGETTO: Impianto elettrico
- IE.3 STATO DI PROGETTO: Planimetria pozzetti esterni impianto elettrico
- IE.4 STATO DI PROGETTO: impianto fotovoltaico
- IE.5.a STATO DI PROGETTO: unifilare quadri elettrici 1di2
- IE.5.b STATO DI PROGETTO: unifilare quadri elettrici 2di2

IM ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

- IM.1 Relazione specialistica impianti idro-termo-sanitari e VMC
- IM.2 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto idrico-sanitario

IM.3 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto termico

IM.4 STATO DI PROGETTO: Planimetria ventilazione meccanica controllata

S ELABORATI SICUREZZA

- S.1 Fascicolo dell'opera
- S.2 Elaborato tecnico della copertura
- S.3 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- S.4 Computo metrico della Sicurezza
- S.5 Cronoprogramma lavori
- S.6.a Layout di Cantiere n.1 Allestimento cantiere Demolizione Scavi
- S.6.b Layout di Cantiere n.2 Realizzazione di opere in c.a. e legno
- S.6.c Layout di Cantiere n.3 Pareti
- S.6.d Layout di Cantiere n.4 Copertura Impianti Finiture
- S.6.e Layout di Cantiere n.5 Realizzazione corte esterna e rimozione cantiere

H ELABORATI TECNICO ECONOMICI

- H.1. Computo metrico estimativo
- H.2. Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
- H.3. Incidenza della manodopera
- H.4. Quadro economico
- H.5. Capitolato speciale di appalto
- H.6. Schema Contratto

Preso atto che il QE del progetto è pari ad euro 1.289.739,91 ed è così suddiviso:

### Relations of Spesse general e oneri previdenzial) ### Relations of Spesse general e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenziale e oneri e oneri previdenziale e oneri e oneri previdenziale e oneri previden				
Private at Lucia Private la Valle del Serono* - PRIRI MSC2 Inv. 2.3 Codice intervento: 202207 - Cohousing di passe Valdottavo QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO A.1 Lavori e forniture a base d'asia A.1 Lavori e forniture a base d'asia A.2 Coner della sicurezza non soggietti a ribusso d'asia A.2 Coner della sicurezza non soggietti a ribusso d'asia A.3 TOTALE LAVORI E ONER IELLA SICUREZZA (A) B. SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'apparto, Ivi inclusi i rimborsi B. Previa fattura Alturizzature per alteritamenti e indeglini (comprersivo di spesse generali e oneri previdenziari) Dissociamenti o altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti o altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti o altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti e altocamente del pubblici servizi Dissociamenti e altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti e altocamenti B.2 Accamitonamenti per previa della concensatione artico. Districtionamenti per previa della concensatione artico. B.3 Accamitonamento per previo della concensatione artico. Districtionamenti per previo della concensationa artico. Districtionamenti per previo della concensationa artico. Districtionamenti per previo della concensationa della concen				
Codice Intervento: 202207 - Cohousing di paese Valdottavo QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO A) LAVORI D'ENERT DELLA SICUREZZA A1 Lavori e frontiura a base d'esta A2 Const della sidurazza non soggitti artiusso d'esta A Const della sidurazza non soggitti artiusso d'esta A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A) 1 900 281,79 100,0 B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esciusi dall'appatto, Ivi inciusi i rimborsi 31 previa fattura Altrizzolute per disettimento della shindura sociale esistente Altrizzolute per disettimento della shindura sociale esistente 22 Rillevi, accertamenti e Indeglini (comprorsivo di spese ginorali e oneri previdenziali) 33 Alfacciamento pubblici servizi Disposizionenti e allacciamenti del pubblici sentzi 44 imprevisti e accentonamenti B4.1 imprevisti gineral e arrotonamenti B4.1 imprevisti gineral e arrotonamenti B4.1 imprevisti pereno di accertamenti indennizzi B5. Acquisizione arree o immobili e pertinenti indennizzi B6 incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 B7. Spese Feroniche (comprensive di spese general) B7.1 Progetizione derinitivaleseccitivo, Direstone lavori, contabilità, CRE, CSPICSE B7. Spese Feroniche (comprensive di spese general) B7.1 Progetizione derinitivaleseccitivo, Direstone lavori, contabilità, CRE, CSPICSE B7. Spese Feroniche (comprensive di spese general) B7. Progetizione derinitivaleseccitivo, Direstone lavori, contabilità, CRE, CSE B7. Spese per attività tecnico amministrative connessa alla progetizione, di supporto al B8 responsabile del procedimento, di verifica e varidazione B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Progetizione derinitivale controlo amministrativo contabilità, CRE, CSE B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Progetizione derinitivale controlo amministrativo contabilità, CRE, CSE B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Progetizione del procedimento, d'art. B7. Progetizione del procedimento, d'art. B7. Progetizione del procedim				
QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO A) LAVORI E ONER ILLA SIGUREZZA A) Laurer i formiture a base dasia A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza per alteritura A 1 control della control della sicurezza (A) B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appairto, ivi inclusi i rimborsi B) previs fattura Altrezzature per alteritura Altrezzature per alteritura Altrezzature per alteritura Altrezzature per alteritura Bi previsti artistra Altrezzature per alteritura Bi previsti artistra Altrezzature per alteritura Bi previsti artistra Altrezzature per alteritura Bi alteritur	PINQuA "Abitare la Valle del Serchio" - PNRR M5C2 Inv. 2.3			
A Lavor tomitine abase drasta Section Sectio	Codice Intervento: 202207 - Cohousing di paese Valdottavo			
A.1 Lavori et formiture a base d'asta A.2 Cherté della sicurazion no soggetti a ribasso d'asta A.2 Cherté della sicurazion no soggetti a ribasso d'asta A.3 GOLALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A) B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esciusi dall'appaito, ivi inclusi i rimborsi B) previa fattura Altrazzature per allestimento della struttura sociale esistente Altrazzature per allestimento della struttura sociale esistente D.00 O.0 Altacciamento pubblici servizi Dissociamenti e indagini (comprensivo di spese gianerali e oneri previdenziali) Dissociamente e altacciamenti della pubblici servizi Dissociamente e altacciamenti della pubblici servizi Dissociamente e altacciamente della pubblici servizi Dissociamente della pubblici servizione sistemine per Dissociamente della pubblici di pubblici di servizione della pubblici di servizione sistemine per Dissociamente della pubblici di servizione della pubblici di servizione della pubblici di servizione della pubblici				
A 2 Oracl Acid scrumorar on soggetta artesso drasta A TOTALE LAVORI E ONER! DELLA SICUREZZA (A) B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavort in economia, previsti in progetto ed esciusi dall'appaito, ivi inciusi i rimborsi B) previs fattura Alitrazziunut per aliestimento della shruftura sociale esistente 2 Rillevi, accertamenti e Indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 2 Rillevi, accertamenti e Indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 3 Aliacciamento pubblici servizi Disiacciamenti e aliacciamenti del pubblici servizi Disiacciamenti e aliacciamenti del pubblici servizi Disiacciamenti e aliacciamenti del pubblici servizi Disiacciamenti previsione prezzi art. 29 DL 42022 e s.m.l. 42 Accanitonamento per previsione grezzi art. 29 DL 42022 e s.m.l. 43 Accanitonamento per previsione grezzi art. 29 DL 42022 e s.m.l. 44 Accanitonamento per previsio di acceserazione art. 50 DL 777/0221 e s.m.l. (0.6/1000 A x GGs) 55 Acquisizzione area o immobili e pertinenti indennizzi 61 Incentivo art. 113 D Ligs 50/2016 87 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 87 Progetiazione definitivarieseccutiva, Circatone lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 87 Progetiazione sepse tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 87 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 9 0.00 9 Spese per attività tecnico amministrative conne	A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA		Importo (€)	%
A TOTALE LAYOR E ONERI DELLA SICUREZZA (A) 1000 281,70 1000,0 B) SOMME A DISPOSIZIONE Layor In economia, previsti in progetto ed escrusi dall'appaito, Ivi inclusi i rimborsi B) previa rattura Altinazzalutue per allestimento della struttura sociale esistente 2 Rillevi, accertamenti e indagrini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 23 All'acciamento pubblici servizi Disisociamente allacciamenti del pubblici servizi Disisociamente allacciamenti del pubblici servizi Disisociamente e alla comenzamenti Della imprevisti generali e arrotondamenti Della premio di accorrazione del pubblici servizi Disisociamente o premio della sociamenzazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente del proportione della contrazione att. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente att. (0.8/1000 A x GGs) Disisociame				
LavorI in economia, previsit in progetto ed escriusi dall'appatto, ivi inclusi I rimbonsi Bi previa fattura Attruzziature per allestimento della struttura sociale esistente 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
Bit Devel Fattura Altrazzature per allestimento della struttura sociale esistente 0,00 0,0	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Attrazzature per altestimento della struttura sociale esistente 2.00 3				
B2 Rillevi, accertamenti e indaglini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 8.3 Alfacciamento pubblici servizi Distocciamenti e disocciamenti deli pubblici servizi Distocciamenti e disocciamenti deli pubblici servizi 8.4 Imprevisti e accantonamenti 8.4.1 Imprevisti e accantonamenti 8.4.2 Accaninonamento per tevisione grezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. 8.4.3 Accaninonamento per tevisione grezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. 8.5 Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi 8.6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 8.7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 8.7.1 Propitazione definitivaviescutiva, Direstone isvani, conisbilità, CRE, CSP/CSE 8.7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 8.7.1 Propitazione definitivaviescutiva, Direstone isvani, conisbilità, CRE, CSP/CSE 8.7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 8.7.2 Cotantosi sializio 8.7.3 Cotantosi sializio 8.7.4 Integrazione spese fecniche per Direzione isvani, conisbilità, CRE, CSP/CSE 8.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 120 173.4 8.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 20 0.00 8.9 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva indussi) 8.0 0.0 0.0 8.10 Spese per pubblicità e opere d'arte somme a disposizione per contribute, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. 8.0 0.0 0.0 8.12 NA 8.12.1 Na su lavori e oneri sicurezza A 8.10 0.0 0.0 8.12.2 Na su su di provedizialisi e contribute di su indussi collaudi spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collaudo fecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 8.12.2 Na su su su imprevisti e accentinamenti B4 8.10 0.00 8.12.2 Na su su su qualità el descripti B6 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5			0.00	0,0
Ba Allacciamento pubblici servizi Disacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi Disacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi B4.1 Imprevisti e accantonamenti B4.1 Imprevisti generali e arrotondamenti B4.2 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B4.2 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B4.3 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B5.4 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B6.4 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B7.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi B8.5 Incentivo art. 113 DLgs 50/2016 B7.5 Propettazione derimitiva escuritya. Direzione isivori, coniabilità, CRE, CSPICSE B7.5 Continuo sistemo B7.5 Continuo revolutinatie su spese generali) B7.6 Continuo revolutinatie su spese tecniche per Direzione lavori, coniabilità, CRE, CSE B7.5 Continuo revolutinatie su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4 B8.6 responsabilità decinico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R8.7 responsabilità decinico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R8.7 responsabilità del procedimento, e di verifica e validazione B8.7 Spese per pubblicità e opere d'arte Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione				
Distinctionment e allocotament del pubblic sent/d 0,00 0,1	B2 Ritievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previoenziali)		0,00	0,0
B4 Imprevisti e accantonamenti				724
B4.1 Imprevisti general e arrotondamenti 10 806,88 B4.2 Accantonamento per previsione prezzi art, 29 DL 4/2022 e s.m.l. 1% 10 002,82 B4.3 Accantonamento per previsio d accelerazione art, 50 DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x GGB) 9 002,64 29 832,3 B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,0 B6 Incentivo art, 113 D.Lgs 50/2016 1% 10 002,82 10 002,82 B7 Spees Tecniche (comprensive di spese generali) 1% 10 002,82 10 002,82 B7 Progetizzione definitivalesecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 B7.1 Progetizzione definitivalesecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 B7.2 Relazione e supporto geologico 10 101,99 5 000,00 B7.3 Cotinato sistico 5 000,00 B7.4 Integranda spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE 0,00 B7.4 Integranda spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE 0,00 B7.5 Contributo previtenziale su spese tecniche B7.1 - 87.2 - 87.3 - 87.4 4% 4 622,06 120 173.4 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0 B9 Spese per commissioni gludicatrici (contributi e Iva Indiusi) 0,00 0,0 B10 Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,0 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo etatico ed aftri eventuali collaudi 10 10 10 10 10 10 10 1	Distacciamenti e aliacciamenti dei pubblici sentzi	-	0,00	0,0
B4.2 Accardonamento per revisione prezzi at. 29 Dt. 47/02/2 es.m.l. 1% 10 002,92 9 302,54 29 832,3 B5. Accardonamento per premito di accesterazione art. 50 Dt. 77/7021 es.m.l. (0,6/1000 A x GGs) 9 002,54 29 832,3 B5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti Indennizzi 0,0 0 0,6 incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 1% 10 002,82 10 002,5 1			71000000	
B4.3 Accantorismento per premio di accelerazione art. 50 Dt. 77/7021 e.s.m.l. (0,6/1000 A.x GGs) 9 002,54 29 832.3		40/	F C 22-50 C 24 C 25 C	
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,0		170		29 832,3
B6 Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 1% 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 004,944 17.2 Relazione delinitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 17.2 Relazione e susporto geologico 5 000,00 10 101,99 5 000,00 17.4 Integratione spose tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE 0,00 17.4 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 10 10,00 1 10 10,00 1 10 10 10,00 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 1 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				
1% 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 0049,44 17.2 Retazione e supporto geologico 10 101,99 5 000,00 17.3 10 101,99 5 000,00 17.4 10 101,99 17.3 10 101,99 17.4 10 101,99 17.4 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 10 101,99 10 101,99 10 101,99 10 10 10,90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	D6 Incentius art 113 D Les 50/2016	_		0,0
### B7.2 Progettazione dell'intitival'esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSPICSE 100 449,44 10 101,99 10 101,99 10 201,90 10 2		1%	10 002,82	10 002,8
### Relatione e supporto geologico 10 101,99 5 000,00 ### Sp. Colisudo statico 5 000,00 ### Contributo previdendale su spese tecniche Br.1 - Br.2 - Br.3 - Br.4 4% 4 622,08 120 173,4 ### Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto at ### Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto at ### Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inciusi) 0,00 0,0 ### Spese per pubblicità e opere d'artie ### Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appaito, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed aftri eventuali collaudi ### Br.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100 028,17 ### Br.2 Iva su Br.2 22% 0,00 ### Spese per pubblicità e despropri BS 0,00 ### Specialistici 22% 0,00 ### Specialistici				
### B7.3 Collaudo statico \$000,00 ### B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione iavort, contabilità, CRE, CSE 0,00 ### B7.5 Contributo previdendale su spese tecniche B7.5 - B7.2 - B7.3 - B7.4 4% 46.22,08 120.173,4 ### B7.5 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al B8 responsabile dei procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0 ### B7.5 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e Iva Indiusi) 0,00 0,0 ### B7.5 Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,0 ### Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,0 ### Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatito, collaudo fecnico amministrativo, collaudo statico ed aitri eventuali collaudi ### B7.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100.028,17 ### B7.2 Iva su B7 22% 0,00 ### B7.3 Iva su B7.2 22% 0,00 ### B7.4 Iva su Imprevisti e accanionamenti B4 10% 2.963,23 ### B7.5 Iva su B8 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B9 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B9 22% 0,00 ### B7.8 Iva su B9 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B1 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B9 22% 0,0				
### 100				
B7.5 Contributo previdendale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4 4% 4 622,06 120 173.4 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al gresponsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0 B9 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e Iva inclusi) 0,00 0,00 B10 Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi B11 specialistici 0,00 0,0 B12 IVA B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0,00 B12.4 Iva su limprevisti e accanionamenti B4 10% 2983,23 B12.5 Iva su acquisti ed eccanionamenti B4 10% 2983,23 B12.5 Iva su acquisti ed eccanionamenti B4 22% 0,00 B12.6 Iva su spese isoniche B7 22% 0,00 B12.8 Iva su B8 22% 0,00 B12.8 Iva su B9 22% 0,00 B12.8 Iva su B1 22% 0,00 B12.8 Iva su B2 22% 0,00 B12.8 Iva su B				
B8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0		4%		120 173,4
B9 Spese per commission gludicatric (contribut e Iva Indius!) 0.00 0				
B10 Spess per pubblicità e opere d'arte Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc. 0,00 0,0		_	0,00	0,0
Somme a disposizione per contributi, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. 0,00 0,0	B9 Spese per commissioni gradicatrici (commodil e iva modisi)		0,00	0,0
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi B11 specialistici 0,00 0,0 0,0 B12 IVA B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0,00 B12.3 Iva su B2 22% 0,00 B12.3 Iva su B2 22% 0,00 B12.4 Iva su imprevisti e accanitoramenti B4 10% 2 983,23 B12.5 Iva su socuisti ed espropri B5 - 0,00 B12.6 Iva su spese iscniche B7 22% 26 438,17 B12.7 Iva su B8 22% 0,00 B12.8 Iva su spese iscniche B7 22% 0,00 B12.8 Iva su B1 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21			2.00	
B12 VA			0,00	0,0
B12 NA 10% 100 0.6 10% 100 0.8 17 10% 100 0.8 17 10% 1	d'appaito, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi			
B12.1 Iva su lavort e onert slourezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0.00 B12.3 Iva su B2 22% 0.00 B12.4 Iva su Imprevisti e accentionamenti B4 10% 2.985,23 B12.5 Iva su sopulati ed espropri B5 - 0.00 B12.6 Iva su spesa tecniche B7 22% 2.6 438,17 B12.7 Iva su B8 22% 0.00 129.449,1 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289.458,21	B11 specialistici		0.00	0,0
B12.1 Iva su lavort e onert slourezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0.00 B12.3 Iva su B2 22% 0.00 B12.4 Iva su Imprevisti e accentionamenti B4 10% 2.985,23 B12.5 Iva su sopulati ed espropri B5 - 0.00 B12.6 Iva su spesa tecniche B7 22% 2.6 438,17 B12.7 Iva su B8 22% 0.00 129.449,1 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289.458,21	B12 IVA	D0-5-	100000000000000000000000000000000000000	
B12.3 Va su B2	B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A			
### 149 su Imprevisti e accanionamenti B4 ### 10%				
B12.5 I va su acquisti ed espropri B5 1 0,00 B12.6 I va su spesa teoriche B7 B12.7 I va su B 22% 0,00 B12.8 I va Su B11 22% 0,00 129 449,5 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21				
B 12.6 I lus su spesse tecniche B7 22% 26 438,17 B12.7 I lus su B8 22% 0,00 B12.8 I lus su B11 22% 0,00 129 449,1 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21		10%		
B12.7 IV9 SU B8 22% 0,00 B12.8 IV9 SU B11 22% 0,00 129 449.5 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21		22%		
B12.8 NS SU B11 22% 0.00 129 449.5 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21				
Same contribution to a section of the section of th				129 449,5
Same contribution to a section of the section of th	B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		289 458.21	
	Campania para transportante de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania dela compania del la compa		2000 00000000	

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in contraddittorio tra il RUP Geom. Mario Gertoux ed i progettisti in data 21.11.2023;

Vista la validazione del progetto esecutivo da parte del RUP effettuata in data 21.11.2023;

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Borgo a Mozzano n. 99 del 23.11.2023 con la quali viene approvato il progetto esecutivo "Cohousing di paese Valdottavo";

Ritenuto suddetto progetto meritevole di approvazione e pertanto di poter provvedere con atti successivi all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica;

Richiamato il codice CUP H27I2100001002;

Dato atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR;

Vista la delibera di Giunta n. 14 del 31.01.2023 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 01.02.023 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo e RUP dei procedimenti di propria competenza fino al 30.01.2024;

VISTA la delibera di Consiglio n. 3 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) triennio 2023-2025.

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

VISTA la delibera della Giunta n. 37 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

- 1. Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto;
- 2. Di revocare la Determina Dirigenziale n. 821 del 27.11.2023 per le motivazioni espresse in premessa;
- 3. Di approvare il progetto esecutivo, la verifica e validazione dell'intervento Cohousing di paese Valdottavo per l'importo di euro 1.289.739,91 che trova disponibilità ai cap. 773097/773098 del PEG 2023/2025:
- 4. Di dare atto che il CUP è: H27I2100001002;
- 5. Considerato che gli incentivi saranno coperti con risorse del Comune di Borgo a Mozzano così come dichiarato nella Delibera di Giunta n. 99 del 23.11.2023 del comune stesso;
- 6. Che il RUP è il Geom. Mario Gertoux;
- 7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che lo ha emesso entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notifica se prevista.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO



Borgo a Mozzano - Lucca

DETERMINAZIONE N. 823 DEL 27/11/2023

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO

OGGETTO:

PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVONAZIONALEPER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI ALDMMIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482DEL30.11.2020 PROGETTO ID 47 ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 821 DEL 27.11.2023 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COHOUSING DI PAESE VALDOTTAVO CODICE CUP H27I21000010002 - CODICE ID162

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO











Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza:

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamata in particolare la Missione 5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*:

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il comma 437 dell'art.1 della legge n. 160/2019 il quale dispone che "al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)";

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

Visto il Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, pubblicato in data 4.11.2021 sul sito del Ministero e delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, di approvazione della graduatoria del programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare di cui alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate

rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n.395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di euro 2.820.007.519,85;

Vista la DGR n. 1214 del 22.11.2021 avente ad oggetto "*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 –<i>Accettazione finanziamento*" con la quale, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, è stata confermata la volontà di accedere ai finanziamento accordato per il progetto regionale: "Progetto ID 47 denominato " Abitare la Valle del Serchio" riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina";

Richiamato il decreto del Mef 11.10.2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23.11.2021, avente ad oggetto "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 comma 1042, della legge 30.12.2020 n. 178";

Visto il decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto "*PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie*" con il quale è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22":

Considerato che il soggetto beneficiario è Regione Toscana il quale ha stipulato apposita convenzione con il MIMS, in qualità di Amministrazione responsabile, al fine di regolamentare i rispettivi compiti e responsabilità;

Considerato che la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l'attuazione delle predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021:

- Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 804/2022 il soggetto beneficiario si impegna a regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso la stipula di appositi atti convenzionali volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte secondo lo schema allegato sub 3) al citato decreto;

Considerato che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 286 del 14.03.2022 sono stati approvati gli schemi di convenzione sopra citati e l'atto d'obbligo;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 4835 pubblicato il 21.4.2022 sul sito istituzionale del Ministero sez. Amministrazione Trasparente, con cui è stata approvata la convenzioni tra il medesimo Ministero e il Soggetto beneficiario PINQuA Regione Toscana inerente alla proposta ID 47 "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 33 del 04.05.2022 è stato approvato lo schema di atto d'obbligo tra Regione Toscana, soggetto beneficiario e l'Unione Comuni Media Valle del Serchio quale soggetto attuatore della proposta progettuale sopra citata ed in particolare l'allegato denominato "PNRR – Missione 5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – Schema di atto d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetto attuatore: Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Vista la Convenzione firmata in data 21 Luglio 2022, approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 18 del 17.06.2022, con la quale i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia convengono di associarsi con l'Unione Comuni Media Valle del Serchio per la costituzione dell'ufficio comune per la gestione amministrativa, tecnica e contabile del progetto "Abitare la Valle del Serchio", delegando a quest'ultima l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio Associato;

Vista la determinazione n. 727 del 03.10.2022 con la quale l'Unione Comuni Media Valle del Serchio ha costituito l'ufficio comune associato per la gestione dei procedimenti con individuazione del Rup e del relativo personale assegnato, nell'ambito del progetto generale "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di cui al DM MIT/MEF/MIBACT n. 395/2020 e alla DGR n. 1482 del 30.11.2020 – progetto Abitale la Valle del Serchio";

Vista la legge 29 dicembre 2022 n.197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Vista la Determina dirigenziale n. 821 del 27.11.2023 che conteneva nel testo alcuni refusi di altro progetto; **Visto** il Decreto n. 175/2023 "Fondo opere indifferibili" con il quale è assegnato a questa Unione dei Comuni, per il progetto oggetto della presente, la quota pari al 10% del contributo assegnato dallo Stato per la detta opera;

Vista la Delibera di Giunta n.20 del 23.02.2021 del Comune di Borgo a Mozzano con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico/economica dell'intervento "Cohousing di paese Valdottavo" – codice interno 202207 per l'importo di euro 650.000,00 e si nominava RUP dell'intervento il Geom. Mario Gertoux;

Viste la DD n. 179 e n. 180 del 23.03.2023 con la quale si procedeva all'aggiudicazione del servizio "Affidamento diretto per incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, CRE per gli interventi "Cohousing di paese Valdottavo" per euro 31.421,70 a favore dell'Arch. Valentina Chiocca e per euro 31.421,70 a favore dell'Ing. Ortensio Letizia iquali trovano copertura economica al cap. 773098;

Visto il definitivo depositato al protocollo dell'Ente Unione dei Comuni, in data 09.11.2023 PG 7365 dai progettisti Ing. Ortensio Letizia e Arch. Valentina Chiocca;

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo redatto in contraddittorio tra il RUP Geom. Mario Gertoux e i progettisti di cui sopra, inviato dal RUP al protocollo dell'Ente Unione dei Comuni in data 14.11.2023 PG 7504:

Vista la validazione del progetto definitivo da parte del RUP Geom. Mario Gertoux PG 7504 del 14.11.2023; Vista la Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n. 128 del 15.11.2023 con la quale veniva approvato il progetto definitivo dell'Intervento Cohousing di paese Valdottavo codice interno 202207 ID 162;

Visto il progetto esecutivo depositato dai professionisti in data 07.09.2023 PG 7365;

Considerato che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

A ELABORATI DESCRITTIVI

- A.1 Elenco elaborati
- A.2 Relazione illustrativa generale
- A.3 Relazione paesaggistica
- A.4 Relazione sui C.A.M.
- A.5 Verifiche e controllo per garantire il principio DNSH
- A.6 Fascicolo geologico
- A.7 Scheda di sintesi geologico
- A.8 Relazione sulla gestione delle materie
- A.9 Piano di manutenzione dell'opera
- A.10 Rispetto dei target

B INQUADRAMENTO

- B.1 Inquadramento urbanistico
- B.2 Inquadramento fotografico

C ELABORATI ARCHITETTONICI

- C.1 STATO DI FATTO: Planimetria generale
- C.2 STATO DI PROGETTO: Planimetria generale
- C.3 STATO DI FATTO: Pianta, prospetti, sezione
- C.4 STATO DI PROGETTO: Piante quotate
- C.5 STATO DI PROGETTO: Piante arredate
- C.6 STATO DI PROGETTO: Prospetti e sezioni
- C.7 STATO DI PROGETTO: Superamento barriere architettoniche
- C.8 STATO DI PROGETTO: Viste
- C.9 STATO DI PROGETTO: Abaco delle stratigrafie verticali e dettagli
- C.10 STATO DI PROGETTO: Abaco delle stratigrafie orizzontali e dettagli
- C.11 STATO DI PROGETTO: Abaco degli infissi

STR ELABORATI STRUTTURALI

- STR.1 Relazione specialistica sulle strutture
- STR.2 Relazione specialistica sulle opere di fondazione e relazione geotecnica
- STR.3 Fascicolo dei calcoli
- STR.4 Fascicolo dei calcoli opere di fondazione
- STR.5 Relazione sui materiali
- STR.6 STATO DI PROGETTO: Fondazioni
- STR.7 STATO DI PROGETTO: Opere in c.a. 1di2 Pareti e Pilastri
- STR.8 STATO DI PROGETTO: Opere in c.a. 2di2 Travi
- STR.9 STATO DI PROGETTO: Opere in legno: impalcati
- STR.10 STATO DI PROGETTO: Particolari scale e balcone
- STR.11 STATO DI PROGETTO: Sezioni

D ELABORATI TERMICA e ACUSTICA

- D.1 Relazione tecnica consumi energetici ai sensi della LEX 10/91 e DM 26/06/2015
- D.2 Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche

IE ELABORATI IMPIANTI ELETTRICI

- IE.1 Relazione specialistica impianti elettrici, illuminotecnica e valutazione rischio fulmini
- IE.2 STATO DI PROGETTO: Impianto elettrico
- IE.3 STATO DI PROGETTO: Planimetria pozzetti esterni impianto elettrico
- IE.4 STATO DI PROGETTO: impianto fotovoltaico
- IE.5.a STATO DI PROGETTO: unifilare quadri elettrici 1di2
- IE.5.b STATO DI PROGETTO: unifilare quadri elettrici 2di2

IM ELABORATI IMPIANTI MECCANICI

- IM.1 Relazione specialistica impianti idro-termo-sanitari e VMC
- IM.2 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto idrico-sanitario

IM.3 STATO DI PROGETTO: Planimetria impianto termico

IM.4 STATO DI PROGETTO: Planimetria ventilazione meccanica controllata

S ELABORATI SICUREZZA

- S.1 Fascicolo dell'opera
- S.2 Elaborato tecnico della copertura
- S.3 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- S.4 Computo metrico della Sicurezza
- S.5 Cronoprogramma lavori
- S.6.a Layout di Cantiere n.1 Allestimento cantiere Demolizione Scavi
- S.6.b Layout di Cantiere n.2 Realizzazione di opere in c.a. e legno
- S.6.c Layout di Cantiere n.3 Pareti
- S.6.d Layout di Cantiere n.4 Copertura Impianti Finiture
- S.6.e Layout di Cantiere n.5 Realizzazione corte esterna e rimozione cantiere

H ELABORATI TECNICO ECONOMICI

- H.1. Computo metrico estimativo
- H.2. Elenco prezzi unitari e analisi prezzi
- H.3. Incidenza della manodopera
- H.4. Quadro economico
- H.5. Capitolato speciale di appalto
- H.6. Schema Contratto

Preso atto che il QE del progetto è pari ad euro 1.289.739,91 ed è così suddiviso:

### Relations of Spesse general e oneri previdenzial) ### Relations of Spesse general e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenzial e oneri previdenziale e oneri e oneri previdenziale e oneri e oneri previdenziale e oneri previden				
Private at Lucia Private la Valle del Serono* - PRIRI MSC2 Inv. 2.3 Codice intervento: 202207 - Cohousing di passe Valdottavo QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO A.1 Lavori e forniture a base d'asia A.1 Lavori e forniture a base d'asia A.2 Coner della sicurezza non soggietti a ribusso d'asia A.2 Coner della sicurezza non soggietti a ribusso d'asia A.3 TOTALE LAVORI E ONER IELLA SICUREZZA (A) B. SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'apparto, Ivi inclusi i rimborsi B. Previa fattura Alturizzature per alteritamenti e indeglini (comprersivo di spesse generali e oneri previdenziari) Dissociamenti o altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti o altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti o altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti e altocamente del pubblici servizi Dissociamenti e altocamenti del pubblici servizi Dissociamenti e altocamenti B.2 Accamitonamenti per previa della concensatione artico. Districtionamenti per previa della concensatione artico. B.3 Accamitonamento per previo della concensatione artico. Districtionamenti per previo della concensationa artico. Districtionamenti per previo della concensationa artico. Districtionamenti per previo della concensationa della concen				
Codice Intervento: 202207 - Cohousing di paese Valdottavo QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO A) LAVORI D'ENERT DELLA SICUREZZA A1 Lavori e frontiura a base d'esta A2 Const della sidurazza non soggitti artiusso d'esta A Const della sidurazza non soggitti artiusso d'esta A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A) 1 900 281,79 100,0 B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esciusi dall'appatto, Ivi inciusi i rimborsi 31 previa fattura Altrizzolute per disettimento della shindura sociale esistente Altrizzolute per disettimento della shindura sociale esistente 22 Rillevi, accertamenti e Indeglini (comprorsivo di spese ginorali e oneri previdenziali) 33 Alfacciamento pubblici servizi Disposizionenti e allacciamenti del pubblici sentzi 44 imprevisti e accentonamenti B4.1 imprevisti gineral e arrotonamenti B4.1 imprevisti gineral e arrotonamenti B4.1 imprevisti pereno di accertamenti indennizzi B5. Acquisizione arree o immobili e pertinenti indennizzi B6 incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 B7. Spese Feroniche (comprensive di spese general) B7.1 Progetizione derinitivaleseccitivo, Direstone lavori, contabilità, CRE, CSPICSE B7. Spese Feroniche (comprensive di spese general) B7.1 Progetizione derinitivaleseccitivo, Direstone lavori, contabilità, CRE, CSPICSE B7. Spese Feroniche (comprensive di spese general) B7. Progetizione derinitivaleseccitivo, Direstone lavori, contabilità, CRE, CSE B7. Spese per attività tecnico amministrative connessa alla progetizione, di supporto al B8 responsabile del procedimento, di verifica e varidazione B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Progetizione derinitivale controlo amministrativo contabilità, CRE, CSE B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Progetizione derinitivale controlo amministrativo contabilità, CRE, CSE B7. Spese per pubblicità e opere d'art. B7. Progetizione del procedimento, d'art. B7. Progetizione del procedimento, d'art. B7. Progetizione del procedim				
QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO A) LAVORI E ONER ILLA SIGUREZZA A) Laurer i formiture a base dasia A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza non soggiati artisasso d'asta A 2 Ciner della sicurezza per alteritura A 1 control della control della sicurezza (A) B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appairto, ivi inclusi i rimborsi B) previs fattura Altrezzature per alteritura Altrezzature per alteritura Altrezzature per alteritura Altrezzature per alteritura Bi previsti artistra Altrezzature per alteritura Bi previsti artistra Altrezzature per alteritura Bi previsti artistra Altrezzature per alteritura Bi alteritur	PINQuA "Abitare la Valle del Serchio" - PNRR M5C2 Inv. 2.3			
A Lavor tomitine abase drasta Section Sectio	Codice Intervento: 202207 - Cohousing di paese Valdottavo			
A.1 Lavori et formiture a base d'asta A.2 Cherté della sicurazion no soggetti a ribasso d'asta A.2 Cherté della sicurazion no soggetti a ribasso d'asta A.3 GOLALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A) B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavori in economia, previsti in progetto ed esciusi dall'appaito, ivi inclusi i rimborsi B) previa fattura Altrazzature per allestimento della struttura sociale esistente Altrazzature per allestimento della struttura sociale esistente D.00 O.0 Altacciamento pubblici servizi Dissociamenti e indagini (comprensivo di spese gianerali e oneri previdenziali) Dissociamente e altacciamenti della pubblici servizi Dissociamente e altacciamenti della pubblici servizi Dissociamente e altacciamente della pubblici servizi Dissociamente della pubblici servizione sistemine per Dissociamente della pubblici di pubblici di servizione della pubblici di servizione sistemine per Dissociamente della pubblici di servizione della pubblici di servizione della pubblici di servizione della pubblici				
A 2 Oracl Acid scrumorar on soggetta artesso drasta A TOTALE LAVORI E ONER! DELLA SICUREZZA (A) B) SOMME A DISPOSIZIONE Lavort in economia, previsti in progetto ed esciusi dall'appaito, ivi inciusi i rimborsi B) previs fattura Alitrazziunut per aliestimento della shruftura sociale esistente 2 Rillevi, accertamenti e Indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 2 Rillevi, accertamenti e Indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 3 Aliacciamento pubblici servizi Disiacciamenti e aliacciamenti del pubblici servizi Disiacciamenti e aliacciamenti del pubblici servizi Disiacciamenti e aliacciamenti del pubblici servizi Disiacciamenti previsione prezzi art. 29 DL 42022 e s.m.l. 42 Accanitonamento per previsione grezzi art. 29 DL 42022 e s.m.l. 43 Accanitonamento per previsione grezzi art. 29 DL 42022 e s.m.l. 44 Accanitonamento per previsio di acceserazione art. 50 DL 777/0221 e s.m.l. (0.6/1000 A x GGs) 55 Acquisizzione area o immobili e pertinenti indennizzi 61 Incentivo art. 113 D Ligs 50/2016 87 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 87 Progetiazione definitivarieseccutiva, Circatone lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 87 Progetiazione sepse tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 87 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 82 responsabili del procedimento, e di verifica e validazione 9 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progetiazione, di supporto al 9 0.00 9 Spese per attività tecnico amministrative conne	A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA		Importo (€)	%
A TOTALE LAYOR E ONERI DELLA SICUREZZA (A) 1000 281,70 1000,0 B) SOMME A DISPOSIZIONE Layor In economia, previsti in progetto ed escrusi dall'appaito, Ivi inclusi i rimborsi B) previa rattura Altinazzalutue per allestimento della struttura sociale esistente 2 Rillevi, accertamenti e indagrini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 23 All'acciamento pubblici servizi Disisociamente allacciamenti del pubblici servizi Disisociamente allacciamenti del pubblici servizi Disisociamente e alla comenzamenti Della imprevisti generali e arrotondamenti Della premio di accorrazione del pubblici servizi Disisociamente o premio della sociamenzazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente o premio di accorrazione att. 50 DL 7770021 e s.m.l. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente del proportione della contrazione att. (0.8/1000 A x GGs) Disisociamente att. (0.8/1000 A x GGs) Disisociame				
LavorI in economia, previsit in progetto ed escriusi dall'appatto, ivi inclusi I rimbonsi Bi previa fattura Attruzziature per allestimento della struttura sociale esistente 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				
Bit Devel Fattura Altrazzature per allestimento della struttura sociale esistente 0,00 0,0	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Attrazzature per altestimento della struttura sociale esistente 2.00 3				
B2 Rillevi, accertamenti e indaglini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali) 8.3 Alfacciamento pubblici servizi Distocciamenti e disocciamenti deli pubblici servizi Distocciamenti e disocciamenti deli pubblici servizi 8.4 Imprevisti e accantonamenti 8.4.1 Imprevisti e accantonamenti 8.4.2 Accaninonamento per tevisione grezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. 8.4.3 Accaninonamento per tevisione grezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. 8.5 Acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi 8.6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 8.7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 8.7.1 Propitazione definitivaviescutiva, Direstone isvani, conisbilità, CRE, CSP/CSE 8.7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 8.7.1 Propitazione definitivaviescutiva, Direstone isvani, conisbilità, CRE, CSP/CSE 8.7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali) 8.7.2 Cotantosi sializio 8.7.3 Cotantosi sializio 8.7.4 Integrazione spese fecniche per Direzione isvani, conisbilità, CRE, CSP/CSE 8.7 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 120 173.4 8.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 20 0.00 8.9 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva indussi) 8.0 0.0 0.0 8.10 Spese per pubblicità e opere d'arte somme a disposizione per contribute, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. 8.0 0.0 0.0 8.12 NA 8.12.1 Na su lavori e oneri sicurezza A 8.10 0.0 0.0 8.12.2 Na su su di provedizialisi e contribute di su indussi collaudi spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collaudo fecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 8.12.2 Na su su su imprevisti e accentinamenti B4 8.10 0.00 8.12.2 Na su su su qualità el descripti B6 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5 8.10 0.00 1.29 448.5			0.00	0,0
Ba Allacciamento pubblici servizi Disacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi Disacciamenti e allacciamenti dei pubblici servizi B4.1 Imprevisti e accantonamenti B4.1 Imprevisti generali e arrotondamenti B4.2 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B4.2 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B4.3 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B5.4 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B6.4 Accanionamento per terkishore prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l. B7.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi B8.5 Incentivo art. 113 DLgs 50/2016 B7.5 Propettazione derimitiva escuritya. Direzione isivori, coniabilità, CRE, CSPICSE B7.5 Continuo sistemo B7.5 Continuo revolutinatie su spese generali) B7.6 Continuo revolutinatie su spese tecniche per Direzione lavori, coniabilità, CRE, CSE B7.5 Continuo revolutinatie su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4 B8.6 responsabilità decinico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R8.7 responsabilità decinico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al R8.7 responsabilità del procedimento, e di verifica e validazione B8.7 Spese per pubblicità e opere d'arte Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione per continuo, dritti segreteria pubblicità di gara etc. Somme a disposizione				
Distinctionment e allocotament del pubblic sent/d 0,00 0,1	B2 Ritievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previoenziali)		0,00	0,0
B4 Imprevisti e accantonamenti				724
B4.1 Imprevisti general e arrotondamenti 10 806,88 B4.2 Accantonamento per previsione prezzi art, 29 DL 4/2022 e s.m.l. 1% 10 002,82 B4.3 Accantonamento per previsio d accelerazione art, 50 DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x GGB) 9 002,64 29 832,3 B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,0 B6 Incentivo art, 113 D.Lgs 50/2016 1% 10 002,82 10 002,82 B7 Spees Tecniche (comprensive di spese generali) 1% 10 002,82 10 002,82 B7 Progetizzione definitivalesecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 B7.1 Progetizzione definitivalesecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 B7.2 Relazione e supporto geologico 10 101,99 5 000,00 B7.3 Cotinato sistico 5 000,00 B7.4 Integranda spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE 0,00 B7.4 Integranda spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE 0,00 B7.5 Contributo previtenziale su spese tecniche B7.1 - 87.2 - 87.3 - 87.4 4% 4 622,06 120 173.4 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0 B9 Spese per commissioni gludicatrici (contributi e Iva Indiusi) 0,00 0,0 B10 Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,0 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo etatico ed aftri eventuali collaudi 10 10 10 10 10 10 10 1	Distacciamenti e aliacciamenti dei pubblici sentzi	-	0,00	0,0
B4.2 Accardonamento per revisione prezzi at. 29 Dt. 47/02/2 es.m.l. 1% 10 002,92 9 302,54 29 832,3 B5. Accardonamento per premito di accesterazione art. 50 Dt. 77/7021 es.m.l. (0,6/1000 A x GGs) 9 002,54 29 832,3 B5. Acquisizione aree o immobili e pertinenti Indennizzi 0,0 0 0,6 incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 1% 10 002,82 10 002,5 1			71242244	
B4.3 Accantorismento per premio di accelerazione art. 50 Dt. 77/7021 e.s.m.l. (0,6/1000 A.x GGs) 9 002,54 29 832.3		40/	F C 22-50 C 24 C 25 C	
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,0		170		29 832,3
B6 Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016 1% 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 004,944 17.2 Relazione delinitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE 100 449,44 17.2 Relazione e susporto geologico 5 000,00 10 101,99 5 000,00 17.4 Integratione spose tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE 0,00 17.4 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 101,99 1 10 10 10,00 1 10 10,00 1 10 10 10,00 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 1 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				
1% 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 002,82 10 0049,44 17.2 Retazione e supporto geologico 10 101,99 5 000,00 17.3 10 101,99 5 000,00 17.4 10 101,99 17.3 10 101,99 17.4 10 101,99 17.4 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 17.5 10 101,99 10 101,99 10 101,99 10 101,99 10 10 10,90 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	D6 Incentius art 113 D Les 50/2016	_		0,0
### B7.2 Progettazione dell'intitival'esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSPICSE 100 449,44 10 101,99 10 101,99 10 201,90 10 2		1%	10 002,82	10 002,8
### Relatione e supporto geologico 10 101,99 5 000,00 ### Sp. Colisudo statico 5 000,00 ### Contributo previdendale su spese tecniche Br.1 - Br.2 - Br.3 - Br.4 4% 4 622,08 120 173,4 ### Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto at ### Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto at ### Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inciusi) 0,00 0,0 ### Spese per pubblicità e opere d'artie ### Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appaito, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed aftri eventuali collaudi ### Br.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100 028,17 ### Br.2 Iva su Br.2 22% 0,00 ### Spese per pubblicità e despropri BS 0,00 ### Specialistici 22% 0,00 ### Specialistici				
### B7.3 Collaudo statico \$000,00 ### B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione iavort, contabilità, CRE, CSE 0,00 ### B7.5 Contributo previdendale su spese tecniche B7.5 - B7.2 - B7.3 - B7.4 4% 46.22,08 120.173,4 ### B7.5 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al B8 responsabile dei procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0 ### B7.5 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e Iva Indiusi) 0,00 0,0 ### B7.5 Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,0 ### Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,0 ### Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatito, collaudo fecnico amministrativo, collaudo statico ed aitri eventuali collaudi ### B7.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100.028,17 ### B7.2 Iva su B7 22% 0,00 ### B7.3 Iva su B7.2 22% 0,00 ### B7.4 Iva su Imprevisti e accanionamenti B4 10% 2.963,23 ### B7.5 Iva su B8 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B9 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B9 22% 0,00 ### B7.8 Iva su B9 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B1 22% 0,00 ### B7.5 Iva su B9 22% 0,0				
### 100				
B7.5 Contributo previdendale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4 4% 4 622,06 120 173.4 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al gresponsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0 B9 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e Iva inclusi) 0,00 0,00 B10 Spese per pubblicità e opere d'arte 0,00 0,00 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appatto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi B11 specialistici 0,00 0,0 B12 IVA B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0,00 B12.4 Iva su limprevisti e accanionamenti B4 10% 2983,23 B12.5 Iva su acquisti ed eccanionamenti B4 10% 2983,23 B12.5 Iva su acquisti ed eccanionamenti B4 22% 0,00 B12.6 Iva su spese isoniche B7 22% 0,00 B12.8 Iva su B8 22% 0,00 B12.8 Iva su B9 22% 0,00 B12.8 Iva su B1 22% 0,00 B12.8 Iva su B2 22% 0,00 B12.8 Iva su B				
B8 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,00 0,0		4%		120 173,4
B9 Spese per commission gludicatric (contribut e Iva Indius!) 0.00 0				
B10 Spess per pubblicità e opere d'arte Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc. 0,00 0,0		_	0,00	0,0
Somme a disposizione per contributi, dritti segreteria, pubblicità di gara etc. 0,00 0,0	B9 Spese per commissioni gradicatrici (commodil e iva modisi)		0,00	0,0
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi B11 specialistici 0,00 0,0 0,0 B12 IVA B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0,00 B12.3 Iva su B2 22% 0,00 B12.3 Iva su B2 22% 0,00 B12.4 Iva su imprevisti e accanitoramenti B4 10% 2 983,23 B12.5 Iva su socuisti ed espropri B5 - 0,00 B12.6 Iva su spese iscniche B7 22% 26 438,17 B12.7 Iva su B8 22% 0,00 B12.8 Iva su spese iscniche B7 22% 0,00 B12.8 Iva su B1 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21			2.00	
B12 VA			0,00	0,0
B12 NA 10% 100 0.6 10% 100 0.8 17 10% 100 0.8 17 10% 1	d'appaito, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi			
B12.1 Iva su lavort e onert slourezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0.00 B12.2 Iva su B1 22% 0.00 B12.3 Iva su B2 22% 0.00 B12.4 Iva su Imprevisti e accentionamenti B4 10% 2.985,23 B12.5 Iva su sopulati ed espropri B5 - 0.00 B12.6 Iva su spesa tecniche B7 22% 26 438,17 B12.7 Iva su B8 22% 0.00 B12.8 Iva su B11 28 449,41 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21	B11 specialistici		0.00	0,0
B12.1 Iva su lavort e onert slourezza A 10% 100 028,17 B12.2 Iva su B1 22% 0.00 B12.2 Iva su B1 22% 0.00 B12.3 Iva su B2 22% 0.00 B12.4 Iva su Imprevisti e accentionamenti B4 10% 2.985,23 B12.5 Iva su sopulati ed espropri B5 - 0.00 B12.6 Iva su spesa tecniche B7 22% 26 438,17 B12.7 Iva su B8 22% 0.00 B12.8 Iva su B11 28 449,41 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21	B12 IVA	D0-1	100000000000000000000000000000000000000	
B12.3 Va su B2	B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A			
### 149 su Imprevisti e accanionamenti B4 ### 10%				
B12.5 I va su acquisti ed espropri B5 1 0,00 B12.6 I va su spesa teoriche B7 B12.7 I va su B 22% 0,00 B12.8 I va Su B11 22% 0,00 129 449,5 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21				
B 12.6 I lus su spesse tecniche B7 22% 26 438,17 B12.7 I lus su B8 22% 0,00 B12.8 I lus su B11 22% 0,00 129 449,1 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21		10%		
B12.7 IV9 SU B8 22% 0,00 B12.8 IV9 SU B11 22% 0,00 129 449.5 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21		22%		
B12.8 NS SU B11 22% 0.00 129 449.5 B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 289 458,21				
Same contribution to a section of the section of th				129 449,5
Same contribution to a section of the section of th	B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		289 458.21	
	Campania para transportante de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania dela compania del la compa		2000 00000000	

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto in contraddittorio tra il RUP Geom. Mario Gertoux ed i progettisti in data 21.11.2023;

Vista la validazione del progetto esecutivo da parte del RUP effettuata in data 21.11.2023;

Vista la Delibera di Giunta del Comune di Borgo a Mozzano n. 99 del 23.11.2023 con la quali viene approvato il progetto esecutivo "Cohousing di paese Valdottavo";

Ritenuto suddetto progetto meritevole di approvazione e pertanto di poter provvedere con atti successivi all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica;

Richiamato il codice CUP H27I2100001002;

Dato atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR;

Vista la delibera di Giunta n. 14 del 31.01.2023 relativa alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale;

Visto il decreto del Presidente n. 1 del 01.02.023 con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo e RUP dei procedimenti di propria competenza fino al 30.01.2024;

VISTA la delibera di Consiglio n. 3 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) triennio 2023-2025.

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

VISTA la delibera della Giunta n. 37 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

- 8. Di approvare le premesse alla presente deliberazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione dell'atto;
- 9. Di revocare la Determina Dirigenziale n. 821 del 27.11.2023 per le motivazioni espresse in premessa;
- Di approvare il progetto esecutivo, la verifica e validazione dell'intervento Cohousing di paese Valdottavo per l'importo di euro 1.289.739,91 che trova disponibilità ai cap. 773097/773098 del PEG 2023/2025:
- 11. Di dare atto che il CUP è: H27I2100001002;
- 12. Considerato che gli incentivi saranno coperti con risorse del Comune di Borgo a Mozzano così come dichiarato nella Delibera di Giunta n. 99 del 23.11.2023 del comune stesso;
- 13. Che il RUP è il Geom. Mario Gertoux;
- 14. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che lo ha emesso entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notifica se prevista.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ROMAGNOLI FRANCESCA in data 27/11/2023