



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

DETERMINAZIONE N. 477 DEL 25/06/2024

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO

OGGETTO: PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI AL DM MIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482 DEL 30.11.2020 PROGETTO ID 47 ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO. AFFIDAMENTO PARCO INCLUSIVO PIANO DI COREGLIA - CODICE CUP H97I21000020002 CIG 9937018E47 - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamata in particolare la Missione 5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il comma 437 dell'art.1 della legge n. 160/2019 il quale dispone che “al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”;

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”;

Visto il Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, pubblicato in data 4.11.2021 sul sito del Ministero e delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, di approvazione della graduatoria del programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare di cui alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n.395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di euro 2.820.007.519,85;

Vista la DGR n. 1214 del 22.11.2021 avente ad oggetto "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 –Accettazione finanziamento" con la quale, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, è stata confermata la volontà di accedere ai finanziamento accordato per il progetto regionale: “Progetto ID 47 denominato “ Abitare la Valle del Serchio” riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina”;

Richiamato il decreto del Mef 11.10.2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23.11.2021, avente ad oggetto “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 comma 1042, della legge 30.12.2020 n. 178”;

Visto il decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto “PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie” con il quale è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato “ Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22”;

Considerato che il soggetto beneficiario è Regione Toscana il quale ha stipulato apposita convenzione con il MIMS, in qualità di Amministrazione responsabile, al fine di regolamentare i rispettivi compiti e responsabilità;

Considerato che la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l'attuazione delle predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021:

- Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 804/2022 il soggetto beneficiario si impegna a regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso la stipula di appositi atti convenzionali volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte secondo lo schema allegato sub 3) al citato decreto;

Considerato che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 286 del 14.03.2022 sono stati approvati gli schemi di convenzione sopra citati e l'atto d'obbligo;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 4835 pubblicato il 21.4.2022 sul sito istituzionale del Ministero sez. Amministrazione Trasparente, con cui è stata approvata la convenzioni tra il medesimo Ministero e il Soggetto beneficiario PINQuA Regione Toscana inerente alla proposta ID 47 "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 33 del 04.05.2022 è stato approvato lo schema di atto d'obbligo tra Regione Toscana, soggetto beneficiario e l'Unione Comuni Media Valle del Serchio quale soggetto attuatore della proposta progettuale sopra citata ed in particolare l'allegato denominato "PNRR – Missione 5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – Schema di atto d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetto attuatore: Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Vista la Convenzione firmata in data 21 Luglio 2022, approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 18 del 17.06.2022, con la quale i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia convengono di associarsi con l'Unione Comuni Media Valle del Serchio per la costituzione dell'ufficio comune per la gestione amministrativa, tecnica e contabile del progetto "Abitare la Valle del Serchio", delegando a quest'ultima l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio Associato;

Vista la determinazione n. 727 del 03.10.2022 con la quale l'Unione Comuni Media Valle del Serchio ha costituito l'ufficio comune associato per la gestione dei procedimenti con individuazione del Rup e del relativo personale assegnato, nell'ambito del progetto generale "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di cui al DM MIT/MEF/MIBACT n. 395/2020 e alla DGR n. 1482 del 30.11.2020 – progetto - Abitare la Valle del Serchio";

Vista la legge 29 dicembre 2022 n.197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il Decreto n. 127/2023 "Fondo opere indifferibili" con il quale è assegnato a questa Unione dei Comuni, per il progetto oggetto della presente, la quota pari al 10% del contributo assegnato dallo Stato per la detta opera;

Visto il progetto di fattibilità tecnico/economica approvato con Delibera di Giunta n. 15 del 22.02.2021 del Comune di Coreglia Antelminelli per euro 410.000,00;

Visto il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n.56 del 27.06.2023 del Comune di Coreglia Antelminelli e Determina Dirigenziale n.429 del 28.06.2023 della Responsabile Ufficio PINQuA;

Considerato che il QE dell'intervento era il seguente:

Unione Comuni Media Valle del Serchio
Comune di Coreglia Antelminelli
Provincia di Lucca

PIQUA "Adattare la Valle del Serchio" - PNRR M5C2 Inv. 2.3
Cod. Intervento 8.1 - Intervento 0179

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO (art. 35 D.Lgs 50/2016)

A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA	Importo (€)	%
A.1 Lavori e forniture a base d'asta	327.927,17	97,0
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.000,00	3,0
A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A)	337.927,17	100,0
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi i rimborsi prelievi		
B1 Riforma		
Attivazione per allineamento della struttura sociale esistente		0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)	0,00	0,00
B3 Affacciamento pubblici servizi	0,00	0,00
Collegamenti e allacciamenti dei pubblici servizi		
B4 Imprevisti e accantonamenti		
B4.1 Imprevisti generali e accantonamenti	468,83	
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 40/2022 e s.m.i.	3.379,27	1%
B4.3 Accantonamento per premio di accettazione art. 30 DL 77/2021 e s.m.i. (0,67000 A + 0,33a)	3.041,34	
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze idemontati		0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	6.758,54	2%
B7 Spese Tecniche (comprensivo di spese generali)		
B7.1 Progettazione dell'investimento, Direzione lavori, contabilità, CRE, CS/PCSE	49.480,00	
B7.2 Relazione e supporto geotecnico	1.759,50	
B7.3 Collaudi statici	1.150,00	
B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CS/PCSE	3.900,00	
B7.5 Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4	366,50	4%
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al B6 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00	0,00
B8 Spese per commissioni giudiziarie (contributi e IVA inclusa)	0,00	0,00
B10 Spese per pubblicità e opere d'arte	0,00	0,00
Somma e disposizione per cartelli, dir. segretaria, pubblicità di gara etc.		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	0,00	0,00
B11 Specialità		
B12 IVA		
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A	33.762,72	10%
B12.2 Iva su B1	0,00	22%
B12.3 Iva su B2	0,00	22%
B12.4 Iva su imprevisti e accantonamenti B4	0,00	10%
B12.5 Iva su acquisti ed esportati B5	0,00	-
B12.6 Iva su spese tecniche B7	10.889,80	22%
B12.7 Iva su B8	0,00	22%
B12.8 Iva su B11	0,00	22%
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	116.104,11	
A+B TOTALE (A+B)	454.031,28	

Vista la determina dirigenziale n. 452 del 18.06.2024 con la quale si procedeva alla rimodulazione del QE a seguito delle procedure di gara e che pertanto il nuovo QE risultava il seguente:

Unione Comuni Media Valle del Serchio
Comune di Coreglia Antelminelli
Provincia di Lucca

PIQUA "Adattare la Valle del Serchio" - PNRR M5C2 Inv. 2.3
"8.1" - "Piano Individuale Piano di Coreglia"

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA	Importo (€)	%
A.1 Lavori e forniture a base d'asta	311.530,81	96,0
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	10.000,00	3,1
A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A)	321.530,81	100,0
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi i rimborsi prelievi		
B1 Riforma		
Attivazione per allineamento della struttura sociale esistente	0,00	0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)	0,00	0,00
B3 Affacciamento pubblici servizi	0,00	0,00
Collegamenti e allacciamenti dei pubblici servizi		
B4 Imprevisti e accantonamenti		
B4.1 Imprevisti generali e accantonamenti	22.162,03	
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 40/2022 e s.m.i.	3.041,34	1%
B4.3 Accantonamento per premio di accettazione art. 30 DL 77/2021 e s.m.i. (0,67000 A + 0,33a)	3.041,34	
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze idemontati		0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	6.758,54	2%
B7 Spese Tecniche (comprensivo di spese generali)		
B7.1 Progettazione dell'investimento, Direzione lavori, contabilità, CRE, CS/PCSE	47.576,02	
B7.2 Relazione e supporto geotecnico	1.759,50	
B7.3 Collaudi statici	1.144,23	
B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CS/PCSE	4.200,00	
B7.5 Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4	2.267,10	4%
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al B6 responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0,00	0,00
B8 Spese per commissioni giudiziarie (contributi e IVA inclusa)	0,00	0,00
B10 Spese per pubblicità e opere d'arte	0,00	0,00
Somma e disposizione per cartelli, dir. segretaria, pubblicità di gara etc.		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	0,00	0,00
B11 Specialità		
B12 IVA		
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A	32.153,08	10%
B12.2 Iva su B1	0,00	22%
B12.3 Iva su B2	0,00	22%
B12.4 Iva su imprevisti e accantonamenti B4	0,00	10%
B12.5 Iva su acquisti ed esportati B5	0,00	-
B12.6 Iva su spese tecniche B7	10.889,80	22%
B12.7 Iva su B8	0,00	22%
B12.8 Iva su B11	0,00	22%
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	112.900,46	
A+B TOTALE (A+B)	434.431,27	

Vista la relazione tecnica di variante suppletiva e variata distribuzione di spesa, allegata alla presente determinazione, sottoscritta dal Direttore Lavori Arch. Giovanni Nieri, dal RUP Geom. Sergio Del Barga e dal Legale Rappresentante della Nutini Costruzioni srl presentata in data 20.06.2024 PG 4142 integrata in data 24.06.2024 PG 4204;

Considerato che sono stati trasmessi i seguenti elaborati:

- Relazione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- TAV. 8 revisionata;
- QTE;
- CME raffronto;
- Atto di sottomissione.

Considerato che dagli elaborati depositati si evince che risulta necessario apportare varianti migliorative a:

- Pavimentazione dei percorsi pedonali da realizzare in asfalto tipo natura in luogo di asfalto tradizionale indicato nel CME;
- Implementazione dei serbatoi di accumulo del sistema di irrigazione ed a corredo della fontana artistica con giochi d'acqua;
- Vagliatura dei terreni provenienti dagli scavi per il successivo riutilizzo;
- Posa in opera pavimentazioni in pietra;
- Modifica della barriera para pedoni lungo la Via Comunale;
- Modifica delle attrezzature ludiche;
- Piccole opere di dettaglio.

Pertanto:

1. a seguito di necessità non prevedibili emerse durante il corso dei lavori, si è reso necessario programmare un numero di interventi finalizzati al miglioramento del progetto esecutivo in oggetto ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. e) del D.lgs 50/2016;
2. le maggiori opere comportano una variata distribuzione di spesa oltre ad un aumento dell'importo contrattuale;
3. tale maggiore spesa risulta pari ad € 19.971,35 per lavori, inclusi oneri, al netto del ribasso d'asta oltre iva 10%;

Dato atto che il giorno 20.06.2024 è stato sottoscritto dalla Direzione Lavori e dal Legale Rappresentante della Nutini Costruzioni srl il documento Perizia di Variante - variata distribuzione di spesa e suppletiva – Atto di sottomissione, in cui si dichiarava che la perizia di variante in oggetto viene accettata dall'Impresa che si obbliga all'esecuzione delle maggiori opere alle stesse condizioni contrattuali ed ai prezzi approvati con il verbale di concordamento nuovi prezzi;

Dato atto che l'importo contrattuale passa da euro 311.530,81 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 10.000,00 oltre IVA ad euro 331.322,16 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 10.000,00 oltre IVA, pertanto per un importo di euro 341.322,16 oltre IVA;

Dato atto che la presente variante trova copertura finanziaria nel QE dell'opera;

Ritenuto quindi con il presente provvedimento di approvare, come da disposizione del RUP, che ha controfirmato tutta la documentazione presentata, i seguenti elaborati:

- Relazione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- TAV. 8 revisionata;
- QTE;
- CME raffronto;
- Atto di sottomissione.

Dato atto che all'incremento dell'importo contrattuale ed al relativo impegno di spesa pari ad euro 19.791,35 oltre IVA a favore della Nutini Costruzioni srl si provvederà con atto successivo;

Visto il codice CUP: H97I21000020002;

VISTA la delibera di Giunta n. 53 del 26/04/2023 relativa alla riorganizzazione funzionale della Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n.60 del 17.05.2023.

VISTO il Decreto del Presidente n. 9 del 14/03/2024 con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Protezione Civile, vincolo Idrogeologico, Procedure di Via e Turismo e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 30/01/2027.

VISTA la delibera di Consiglio n. 39 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2024-2026.

VISTA la delibera di Consiglio n. 40 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

VISTA la delibera della Giunta n. 139 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

Vista la delibera della Giunta n. 14 del 07/02/2024, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PIAO 2024-2026, Piano Integrato di Attività ed organizzazione dell'Ente.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse qui da intendersi reiterate;
2. Di approvare variante suppletiva e variata distribuzione di spesa, allegata alla presente determinazione, e tutti gli elaborati depositati in data 20.06.2024 PG 4142 ed integrati con PG 4204 del 24.06.2024;
3. Di dare atto che il RUP è il Geom. Sergio Del Barga;
4. Di dare atto che il progetto è finanziato con fondi NEXT GENERATION EU;

5. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis Legge 241/1990 con l'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e ss. mm. e ii. integrato dal Codice di Comportamento dell'Ente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che lo ha emesso entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notifica se prevista.
7. I dati di cui al presente atto sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.. I dati vengono trattati ed archiviati sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

ROMAGNOLI FRANCESCA in data 25/06/2024