



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca



DETERMINAZIONE N. 571 DEL 23/07/2024

IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO

OGGETTO: PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI AL DM MIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482 DEL 30.11.2020 PROGETTO ID 47 ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI AREA POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE SPORT E SALUTE - CALAVORNO CODICE CUP H97I21000030002 CIG 993318860C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 E SAL N. 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta n. 53 del 26/04/2023 relativa alla riorganizzazione funzionale della Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n.60 del 17.05.2023.

VISTO il Decreto del Presidente n. 9 del 14/03/2024 con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Protezione Civile, vincolo Idrogeologico, Procedure di Via e Turismo e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 30/01/2027.

VISTA la delibera di Consiglio n. 39 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2024-2026.

VISTA la delibera di Consiglio n. 40 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

VISTA la delibera della Giunta n. 139 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

Vista la delibera della Giunta n. 14 del 07/02/2024, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PIAO 2024-2026, Piano Integrato di Attività ed organizzazione dell'Ente.

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamata in particolare la Missione 5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*";

Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il comma 437 dell'art.1 della legge n. 160/2019 il quale dispone che "al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)";

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

Visto il Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, pubblicato in data 4.11.2021 sul sito del Ministero e delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, di approvazione della graduatoria del programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare di cui alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n.395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di euro 2.820.007.519,85;

Vista la DGR n. 1214 del 22.11.2021 avente ad oggetto "*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 – Accettazione finanziamento*" con la quale, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, è stata confermata la volontà di accedere ai finanziamenti accordato per il progetto regionale: "Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di

Vergemoli, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina”;

Richiamato il decreto del Mef 11.10.2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23.11.2021, avente ad oggetto *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art. 1 comma 1042, della legge 30.12.2020 n. 178”*;

Visto il decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto *“PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie”* con il quale è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato *“Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22”*;

Considerato che il soggetto beneficiario è Regione Toscana il quale ha stipulato apposita convenzione con il MIMS, in qualità di Amministrazione responsabile, al fine di regolamentare i rispettivi compiti e responsabilità;

Considerato che la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l’attuazione delle predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell’art. 9 del DL 77/2021:

- Progetto ID 47 denominato *“Abitare la Valle del Serchio”* - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che in base a quanto stabilito dall’art. 8 del decreto direttoriale n. 804/2022 il soggetto beneficiario si impegna a regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso la stipula di appositi atti convenzionali volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all’attuazione delle proposte secondo lo schema allegato sub 3) al citato decreto;

Considerato che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 286 del 14.03.2022 sono stati approvati gli schemi di convenzione sopra citati e l’atto d’obbligo;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 4835 pubblicato il 21.4.2022 sul sito istituzionale del Ministero sez. Amministrazione Trasparente, con cui è stata approvata la convenzioni tra il medesimo Ministero e il Soggetto beneficiario PINQuA Regione Toscana inerente alla proposta ID 47 *“Abitare la Valle del Serchio”* - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 33 del 04.05.2022 è stato approvato lo schema di atto d’obbligo tra Regione Toscana, soggetto beneficiario e l’Unione Comuni Media Valle del Serchio quale soggetto attuatore della proposta progettuale sopra citata ed in particolare l’allegato denominato *“PNRR – Missione 5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – Schema di atto d’obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto ID 47 denominato “Abitare la Valle del Serchio” - Soggetto attuatore: Unione Comuni Media Valle del Serchio;*

Vista la Convenzione firmata in data 21 Luglio 2022, approvata con Delibera del Consiglio dell’Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 18 del 17.06.2022, con la quale i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia convengono di associarsi con l’Unione Comuni Media Valle del Serchio per la costituzione dell’ufficio comune per la gestione amministrativa, tecnica e contabile del progetto *“Abitare la Valle del Serchio”*, delegando a quest’ultima l’organizzazione e la gestione dell’Ufficio Associato;

Vista la determinazione n. 727 del 03.10.2022 con la quale l’Unione Comuni Media Valle del Serchio ha costituito l’ufficio comune associato per la gestione dei procedimenti con individuazione del Rup e del relativo personale assegnato, nell’ambito del progetto generale *“Programma innovativo nazionale per la*

qualità dell'abitare di cui al DM MIT/MEF/MIBACT n. 395/2020 e alla DGR n. 1482 del 30.11.2020 – progetto Abitale la Valle del Serchio”;

Vista la legge 29 dicembre 2022 n.197 con la quale, all'articolo 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il Decreto n. 127/2023 “Fondo opere indifferibili” con il quale è assegnato a questa Unione dei Comuni, per il progetto oggetto della presente, la quota pari al 10% del contributo assegnato dallo Stato per la detta opera;

Vista la Delibera di Giunta n. 14 del 22.02.2021 del Comune di Coreglia Antelminelli con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico/economica dell'intervento “Area polivalente per attività socio ricreative, sport e salute Calavorno” – codice interno 202210 per l'importo di euro 664.400,00 e si nominava RUP dell'intervento il Geom. Sergio del Barga;

Vista l'aggiudicazione relativa all'affidamento diretto per incarico di “progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, CRE per i lavori di Riqualficazione ex Convento delle Oblate” a favore dell'Ing. Andrea Poli effettuata con Determina Dirigenziale n.74 del 08.02.203 per euro 124.440,00 compreso IVA;

Visto il progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta n. 57 del 27.06.2023 del Comune di Coreglia Antelminelli e Determina Dirigenziale n. 430 del 28.06.2023 della Responsabile Ufficio PINQuA;

Considerato che il QE dell'intervento era il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
PROGETTO ESECUTIVO (art. 23 D.Lgs 50/2016)

A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA		Importo (€)	%
A.1 Lavori e forniture a base d'asta		525 000,00	98,8
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		6 447,57	1,2
A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A)		531 447,57	100,0
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi i rimborsi previa			
B1 fattura			
Attrezzature per allestimento della struttura sociale esistente			0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)		0,00	0,00
B3 Allacciamento pubblici servizi		0,00	0,00
B4 Imprevisti e accantonamenti			
B4.1 Imprevisti generali e arrotondamenti		5 193,35	
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.i.	1%	5 314,48	
B4.3 Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.i. (0,6/1000 A x GGa)		3 826,42	14 334,25
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	10 628,95	10 628,95
B7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali)			
B7.1 Progettazione definitiva/eseolutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE		98 076,92	
B7.2 Relazione e supporto geologico			
B7.3 Collaudo statico			
B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE			
B7.5 Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4	4%	3 923,08	102 000,00
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00	0,00
B9 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inclusi)		0,00	0,00
B10 Spese per pubblicità e opere d'arte			
Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc...		0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		0,00	0,00
B11 specialistici			
B12 IVA			
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A	10%	53 144,76	
B12.2 Iva su B1	22%	0,00	
B12.3 Iva su B2	22%	0,00	
B12.4 Iva su imprevisti e accantonamenti B4	10%	1 433,42	
B12.5 Iva su acquisti ed espropri B5	-	0,00	
B12.6 Iva su spese tecniche B7	22%	22 440,00	
B12.7 Iva su B8	22%	0,00	
B12.8 Iva su B11	22%	0,00	77 018,18
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		203 961,38	
A+B TOTALE (A+B)		735 428,95	

Vista l'aggiudicazione dei lavori "Area polivalente per attività socio – ricreative, sport e salute Calavorno" effettuata con Determina Dirigenziale n. 883 del 14.12.2023 a favore dell'operatore economico ATI Impresa Carrari srl/Stebo ambiente srl/Tognini srl per euro 529.872,57 oltre iva di legge;
Visto il contratto numero di repertorio 125/S/2023 stipulato in data 15.12.2023;
Considerato che il nuovo quadro economico dell'opera dopo le risultanze di gara risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA		Importo (€)	%
A.1 Lavori e forniture a base d'asta		529.425,00	98,8
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		6.447,57	1,2
A TOTALE LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA (A)		529.872,57	100,0
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
B1			
Attrezzature per il miglioramento della struttura sociale esistente		0,00	0,00
B2 Rilevati, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)		0,00	0,00
B3 Affacciamento pubblici servizi Disaccamenti e allacciamenti dei pubblici servizi		0,00	0,00
B4 Imprevisti e accantonamenti			
B4.1 Imprevisti generali e accantonamenti		6.768,35	
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 26 DL 4/2002 e s.m.i.	1%	5.314,48	
B4.3 Accantonamento per premio di accelerazione art. 60 DL 77/2021 e s.m.i. (0,8/1000 A x GGa)		9.829,47	18.900,28
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	2%	10.828,95	10.828,95
B7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali)			
B7.1 Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSPICSE		98.078,92	
B7.2 Relazione e supporto geologico			
B7.3 Collaudo statico			
B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE			
B7.5 Contributo previdenziale e su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4	4%	3.923,08	102.900,00
Spese per attività tecnico amministrative commesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00	0,00
B8 Spese per commissioni giudicatrici (contributi e iva inclusa)		0,00	0,00
B9 Spese per pubblicità e opere d'arte Somme a disposizione per contributi, diritti segreteria, pubblicità di gara etc...		0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specializzati			
B11		0,00	0,00
B12 IVA			
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A	10%	52.987,26	
B12.2 Iva su B1	22%	0,00	
B12.3 Iva su B2	22%	0,00	
B12.4 Iva su imprevisti e accantonamenti B4	10%	1.500,93	
B12.5 Iva su acquisti ed impianti B5	-	0,00	
B12.6 Iva su spese tecniche B7	22%	22.440,00	
B12.7 Iva su B8	22%	0,00	
B12.8 Iva su B11	22%	0,00	77.018,18
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		209.596,38	
A+B TOTALE (A+B)		739.428,95	

Considerato che, come si evince dal verbale a firma del Direttore Lavori Ing. Andrea Poli, sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'operatore economico Impresa Carrari srl quale mandataria dell'ATI, le opere di che trattasi sono state consegnate in data 16.10.2023;

Vista la nota pervenuta in data 11.07.2024 PG 4616 con la quale il Direttore Lavori ha trasmesso la documentazione contabile riferita al 3° SAL:

- Certificato di pagamento n.3;
- Libretto delle misure n.3;
- Sommario registro di contabilità n.3;
- Stato avanzamento lavori n.3;
- Registro di contabilità n.3;

considerato che con la presente Determina si intende approvare la contabilità relativa al 3° SAL a tutto il 04.06.2024, come si evince dal documento stesso, ed il relativo certificato di pagamento per un importo di opere eseguite pari ad euro 86.842,45 oltre IVA pari ad euro 8.684,24 pertanto per un importo totale di euro 95.526,69;

Visto il certificato di pagamento n.3, con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta appaltatrice dei lavori facente parte dell'ATI e vista la fatturazione separata come richiesta nell'atto di costituzione dell'ATI, Stebo Ambiente srl, l'importo di euro 86.842,45 oltre IVA pari ad euro 8.684,24 pertanto per un importo totale di euro 95.526,69;

Visto l'assenso all'approvazione della contabilità di cui sopra inviato dal RUP Geom. Sergio Del Barga in data 23.07.2024 PG 4846;

Dato atto che la spesa è imputata al quadro economico dell'opera;

Dato atto che la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta appaltatrice sarà effettuata al ricevimento di regolare fattura;

Visto il certificato di pagamento n. 3 il SAL n. 3;

Visto il codice CUP H97I21000030002;

Considerato che il codice CIG associato ai lavori è: 993318860C;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse qui da intendersi reiterate;
2. Di approvare il 3° SAL a tutto il 04.06.2024 per un importo euro 86.842,45 oltre IVA pari ad euro 8.684,24 pertanto per un importo totale di euro 95526,69;
3. Di approvare il Certificato di pagamento n. 3 relativo al SAL n. 3 con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta appaltatrice dei lavori facente parte dell'ATI e vista la fatturazione separata come richiesta nell'atto di costituzione dell'ATI, Stebo Ambiente srl, l'importo di euro 86.842,45 oltre IVA pari ad euro 8.684,27 pertanto per un importo totale di euro 95.526,69;
4. Di dare atto che la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta appaltatrice Stebo Ambiente srl sarà effettuata al ricevimento di regolare fattura
5. Di dare atto che il RUP della procedura è il Geom. Sergio Del Barga;
6. Di dare atto che il progetto è finanziato con fondi NEXT GENERATION EU.
7. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis Legge 241/1990 con l'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e ss. mm. e ii. integrato dal Codice di Comportamento dell'Ente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
8. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che lo ha emesso entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notifica se prevista.
9. I dati di cui al presente atto sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.. I dati vengono trattati ed archiviati sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

**Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato
firmato da:

ROMAGNOLI FRANCESCA in data 23/07/2024