



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
“FORESTE - DEMANIO - A.I.B.- VINCOLO FORESTALE - LAVORI PUBBLICI - BONIFICA”

Oggetto:	DPCM 18.06.2021 - TAGLIO PIANTE CADUTE IN ALVEO O IN PROCINTO DI CADERE NEL RETICOLO IDRAULICO IN GESTIONE AL CB1TN A SEGUITO DELLE STRAORDINARIE NEVICATE DELL'INVERNO 2020/2021 AREA MEDIAVALLE DEL SERCHIO
Impresa:	RTI Coop. Agro. Tur. Forestale Val di Lima/Azienda Agricola Lenzi Cristiano
Scrittura Privata:	rep. N. 128/S/2024 del 07/02/2024
Importo Contrattuale	Euro 322.034,03 oltre I.V.A.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 1 Comma 2 Lett. T) dell'All. II.14 – D.L.gs 36/2023

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventitre del mese di Settembre in Borgo a Mozzano, il sottoscritto Direttore dei lavori;

- ◆ Premesso che con verbale in data 23 settembre 2024 sono stati consegnati i lavori sopraindicati in oggetto e che gli stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 26 Settembre 2024;
- ◆ Il sottoscritto Geom. Stefano Pioli, in qualità di direttore dei lavori, certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 23 Settembre 2024 e quindi entro il termine utile della scadenza contrattuale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Stefano Pioli)



L'IMPRESA

Cooperativa Agro Turistica-Forestale Val di Lima

(Matteo Masini)

VAL DI LIMA

Fabbriche di Casabasciana

Borgo di Lucca (LU) - Tel. e Fax 0583/85039

C.F. e P.I. 01118480464

ALBO Soc. Coop. n° A115562 del 22/03/2005

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. For. Paolo Battelli)

