

## DETERMINAZIONE N. 319 DEL 02/05/2024

### IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - VINCOLO IDROGEOLOGICO - PROCEDURE DI V.I.A. - TURISMO

**OGGETTO: PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 DI CUI AL DM MIT/MEF/MIBACT N.395/2020 (G.U. N.385 DEL 16.11.2020) E ALLA DGR N.1482 DEL 30.11.2020 - PROGETTO ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO. AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTI, ACUSTICA E ANTINCENDIO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE OPERATIVA PER GLI INTERVENTI COHOUSING DI PAESE VALDOTTAVO - CODICE CIG 96812693EA CODICE CUP H27121000010002. INCREMENTO IMPEGNO**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Richiamata in particolare la Missione 5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto l'obbligo di assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle

frodi, della corruzione, del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

Visto il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9];

Visto l'obbligo di rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale e in qualsiasi altra comunicazione o attività di diffusione che riguardi il progetto, che lo stesso è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

Visto il comma 437 dell'art.1 della legge n. 160/2019 il quale dispone che "al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, di seguito denominato «Programma». Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)";

Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare";

Visto il Decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, pubblicato in data 4.11.2021 sul sito del Ministero e delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, di approvazione della graduatoria del programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare di cui alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte (codice identificativo e CUP), valutate positivamente dall'Alta Commissione, presentate rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n.395, nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un ammontare complessivo di euro 2.820.007.519,85;

Vista la DGR n. 1214 del 22.11.2021 avente ad oggetto "*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) – D.m. 383/2021 –Accettazione finanziamento*" con la quale, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, è stata confermata la volontà di accedere ai finanziamento accordato per il progetto regionale: "Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina";

Richiamato il decreto del Mef 11.10.2021, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 23.11.2021, avente ad oggetto "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1 comma 1042, della legge 30.12.2020 n. 178*";

Visto il decreto direttoriale del Mims n. 804 del 20.1.2022, pubblicato sul sito del Mims, Sez. Amministrazione trasparente, in data 11.2.2022, avente ad oggetto "*PINQuA- Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie*" con il quale è stata definitivamente ammessa a finanziamento la proposta: Progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio per Euro 14.943.109,22";

Considerato che il soggetto beneficiario è Regione Toscana il quale ha stipulato apposita convenzione con il MIMS, in qualità di Amministrazione responsabile, al fine di regolamentare i rispettivi compiti e responsabilità;

Considerato che la Regione Toscana in qualità di soggetto beneficiario si avvale per l'attuazione delle predette proposte progettuali dei seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell'art. 9 del DL 77/2021:

- Progetto ID 47 denominato "*Abitare la Valle del Serchio*" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che in base a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto direttoriale n. 804/2022 il soggetto beneficiario si impegna a regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso la stipula di appositi atti

convenzionali volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte secondo lo schema allegato sub 3) al citato decreto;

Considerato che con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 286 del 14.03.2022 sono stati approvati gli schemi di convenzione sopra citati e l'atto d'obbligo oggetto della presente;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 4835 pubblicato il 21.4.2022 sul sito istituzionale del Ministero sez. Amministrazione Trasparente, con cui è stata approvata la convenzioni tra il medesimo Ministero e il Soggetto beneficiario PINQuA Regione Toscana inerente alla proposta ID 47 "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetti Attuatori Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio e Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 33 del 04.05.2022 è stato approvato lo schema di atto d'obbligo tra Regione Toscana, soggetto beneficiario e l'Unione Comuni Media Valle del Serchio quale soggetto attuatore della proposta progettuale sopra citata ed in particolare l'allegato denominato "PNRR – Missione 5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3 – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – Schema di atto d'obbligo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto ID 47 denominato "Abitare la Valle del Serchio" - Soggetto attuatore: Unione Comuni Media Valle del Serchio;

Vista la Convenzione firmata in data 21 Luglio 2022, approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 18 del 17.06.2022, con la quale i Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia convengono di associarsi con l'Unione Comuni Media Valle del Serchio per la costituzione dell'ufficio comune per la gestione amministrativa, tecnica e contabile del progetto "Abitare la Valle del Serchio", delegando a quest'ultima l'organizzazione e la gestione dell'Ufficio Associato;

Vista la determinazione n. 727 del 03.10.2022 con la quale l'Unione Comuni Media Valle del Serchio ha costituito l'ufficio comune associato per la gestione dei procedimenti con individuazione del Rup e del relativo personale assegnato, nell'ambito del progetto generale "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare di cui al DM MIT/MEF/MIBACT n. 395/2020 e alla DGR n. 1482 del 30.11.2020 – progetto Abitare la Valle del Serchio";

Precisato che in sede di presentazione della domanda di finanziamento, è stato dichiarato di utilizzare strumenti e metodi innovativi inerenti la progettazione con metodologia B.I.M. (Building Information Modeling) e che con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio n. 67 del 10.08.2022 questo Ente ha dato indirizzo per la predisposizione degli atti necessari per ottemperare agli adempimenti preliminari previsti per le Stazioni Appaltanti dal Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 e ss. mm. e ii.;

Considerato che l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è soggetto attuatore di numero 14 progetti facenti parte il progetto generale ID 47 "Abitare la Valle del Serchio" e considerato che numero 4 progetti hanno subito incrementi in aumento a causa anche di prestazioni tecniche riviste rispetto al progetto di fattibilità tecnico/economica oltre all'incremento dei prezzi dei materiali;

Considerato pertanto che l'incremento delle spese di cui alla presente determinazione dirigenziale non riguarda la generalità dei progetti ma solo quelli che hanno subito variazioni come sopra indicato;

Visto il progetto di fattibilità tecnico/economica approvato con delibera di Giunta n. 20 del 23.02.2021 del Comune di Borgo a Mozzano per euro 650.000,00;

Vista la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 180 del 23.03.2023 a favore dell'Ing. Ortensio Letizia per l'incarico di "progettazione strutturale e impianti, acustica e antincendio, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione operativa per gli interventi di Cohousing di paese Valdottavo per l'importo di euro 25.755,49 compreso oneri ed IVA;

Visto il disciplinare sottoscritto dall'Ing. Ortensio Letizia e dalla Responsabile Ufficio PINQuA Dott.ssa Francesca Romagnoli in data 25.05.2023 Repertorio n. 98/S/2023;

Visto il progetto definitivo depositato in data 09.11.2023 PG 7365 dai progettisti Arch. Valentina Chiocca e Ing. Ortensio Letizia ed approvato con Delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni n.128 del 15.11.2023 per un totale quadro economico di euro 1.289.739,91;

Visto il progetto esecutivo depositato in data 07.09.2023 PG 7365 dai progettisti Arch. Valentina Chiocca e Ing. Ortensio Letizia ed approvato con delibera di Giunta del Comune di Borgo a Mozzano n. 99 del 23.11.2023 e Determinazione Dirigenziale n.99 del 23.11.2023 dalla Responsabile Ufficio PINQuA;

Considerato che il quadro economico dell'opera è pari ad euro 1.289.739,91 ed è dettagliato come segue:

Unione Comuni Media Valle del Serchio Comune di Borgo a Mozzano Provincia di Lucca			
PINQuA "Abitare la Valle del Serchio" - PNRR M5C2 Inv. 2.3 Codice Intervento: 202207 - Cohousing di paese Valdottavo			
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b> PROGETTO ESECUTIVO			
A) LAVORI e ONERI DELLA SICUREZZA		Importo (€)	%
A.1 Lavori e forniture a base d'asta		961 647,30	96,1
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		38 634,40	3,9
<b>A TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (A)</b>		<b>1 000 281,70</b>	<b>100,0</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi			
B1 previa fattura			
Attrezzature per allestimento della struttura sociale esistente		0,00	0,00
B2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di spese generali e oneri previdenziali)		0,00	0,00
B3 Allacciamento pubblici servizi			
Distaccamenti e allacciamenti dei pubblici servizi		0,00	0,00
B4 Imprevisti e accantonamenti			
B4.1 Imprevisti generali e arrotondamenti		10 826,98	
B4.2 Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e s.m.l.	1%	10 002,82	
B4.3 Accantonamento per premio di accelerazione art. 50 DL 77/2021 e s.m.l. (0,6/1000 A x GGa)		9 002,54	29 832,33
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			0,00
B6 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	1%	10 002,82	10 002,82
B7 Spese Tecniche (comprensive di spese generali)			
B7.1 Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori, contabilità, CRE, CSP/CSE		100 449,44	
B7.2 Relazione e supporto geologico		10 101,99	
B7.3 Collaudo statico		5 000,00	
B7.4 Integrazione spese tecniche per Direzione lavori, contabilità, CRE, CSE		0,00	
B7.5 Contributo previdenziale su spese tecniche B7.1 - B7.2 - B7.3 - B7.4	4%	4 622,08	120 173,49
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
B8		0,00	0,00
Spese per commissioni giudicatrici (contributi e Iva Indusi)			
B9		0,00	0,00
Spese per pubblicità e opere d'arte			
B10		0,00	0,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B11		0,00	0,00
<b>B12 IVA</b>			
B12.1 Iva su lavori e oneri sicurezza A	10%	100 028,17	
B12.2 Iva su B1	22%	0,00	
B12.3 Iva su B2	22%	0,00	
B12.4 Iva su Imprevisti e accantonamenti B4	10%	2 983,23	
B12.5 Iva su acquisti ed espropri B5	-	0,00	
B12.6 Iva su spese tecniche B7	22%	26 438,17	
B12.7 Iva su B8	22%	0,00	
B12.8 Iva su B11	22%	0,00	129 449,57
<b>B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>289 458,21</b>	
<b>A+B TOTALE (A+B)</b>		<b>1 289 739,91</b>	

Considerato che il QE è modificato in aumento rispetto a quello del progetto di fattibilità tecnico/economica;

Considerato che l'importo dei lavori è incrementato a causa degli aumenti dei materiali da costruzione e dall'ultimo prezzario della Regione Toscana disponibile;

Considerato che l'art. 11 del capitolato tecnico prestazionale rubricato "Modifiche e revisione dei prezzi" ed accettato dalla professionista in sede di offerta e l'art. 21 rubricato "Modifiche e revisione dei prezzi" del disciplinare di gara sottoscritto dall'Ing. Ortensio Letizia e dalla Responsabile Ufficio PINQuA Dott.ssa Francesca Romagnoli in data 25.05.2023 Repertorio n. 98/S/2023, si dà atto che per il contratto oggetto della presente è ammessa pertanto la modifica contrattuale senza nuova procedura così come previsto dall'art. 106 comma 1 lettera a);

Si dà inoltre atto che in aggiunta a quanto sopra "per quanto riguarda la fase di progettazione, indipendentemente dalla sua durata, non è prevista revisione dei prezzi";

per quanto sopra:

- Considerato che il QE del progetto di fattibilità tecnico/economica era pari ad euro 650.000,00 e che nello specifico l'importo dei lavori comprensivi di oneri per la sicurezza, esclusa IVA, era pari ad euro 467.100,00, mentre l'importo della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e CRE era pari ad euro 56.810,00 comprensivi di cassa ma escluso IVA;
- Considerato che il QE del progetto esecutivo è pari ad euro 1.289.739,91, che l'importo dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza, ma escluso IVA è pari ad euro 1.000.281,70, mentre le spese di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e CRE sono pari ad euro 104.467,42 comprensive di cassa ed IVA, escluso collaudo ed opere complementari;

preso atto che:

- La modifica contrattuale era prevista in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali e che l'incremento delle spese di DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione architettonica e ingegneristica ed esecuzione, contabilità e CRE non alterano la struttura del contratto né il quadro economico dell'opera;
- Occorre pertanto provvedere ad una modifica contrattuale dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla DL, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e CRE, ai sensi del comma 1 lettera a) e c) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ricorrendo le fattispecie di cui ai punti 1 e 2 del comma 1 (modifica determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili senza alterazione della natura generale del contratto);
- la modifica contrattuale non altera il QE così come approvato;
- Il comma 7 dell'art. 106 citato prevede che nei casi di cui al comma 1 lettera b) e c) per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- Che si tratta di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della modifica contrattuale ed al conseguente aumento dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n.180 del 23.03.2023, integrando l'impegno di riferimento per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria relativi alla "progettazione strutturale e impianti, acustica e antincendio, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione operativa, inerenti l'opera pubblica "Cohousing di paese Valdottavo" aggiudicati all'Ing. Ortensio Letizia per un importo di euro 12.877,74 comprensivo di oneri ed IVA escluso, corrispondente ad un aumento contrattuale del 49,99%, rispetto all'importo iniziale di euro 25.755,49 comprensivo di oneri ed IVA esclusa, pertanto nel limite del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

visto il codice CUP: H27I21000010002

VISTA la delibera di Giunta n. 53 del 26/04/2023 relativa alla riorganizzazione funzionale della Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n.60 del 17.05.2023;

Visto il decreto del Presidente n. 9 del 14/03/2024 con il quale nomina la sottoscritta Responsabile del Servizio Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Procedure di V.I.A., Turismo e RUP dei procedimenti di propria competenza fino al 30/01/2027;

VISTA la delibera di Consiglio n. 39 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2024-2026.

VISTA la delibera di Consiglio n. 40 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

VISTA la delibera della Giunta n. 139 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

Vista la delibera della Giunta n. 14 del 07/02/2024, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PIAO 2024-2026, Piano Integrato di Attività ed organizzazione dell'Ente.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011.

Visto lo Statuto dell'unione dei Comuni.

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

Visto il Regolamento di contabilità

### **DETERMINA**

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l'incremento relativo ai servizi tecnici di ingegneria relativi alla "progettazione strutturale e impianti, acustica e anticendio, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa degli interventi di "Cohousing di paese Valdottavo" ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. n. 106/2016;
2. Di impegnare al cap. 773098 del PEG 2024-2026, sull'annualità 2024 in ragione dell'esigibilità della spesa nell'esercizio 2024, la somma di euro 15.710.84 compreso cassa e iva a favore dell'Ing. Ortensio Letizia, p.iva 02374350466;
3. Di dare atto, quindi che a seguito dell'incremento di cui in premessa, l'affidamento complessivo dell'incarico a favore dell'Ing. Ortensio Letizia ammonterà a euro 38.633,23 compresa cassa e oltre iva;
4. DI DARE ATTO che la spesa è finanziata dall'Unione europea – NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;  
Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis Legge 241/1990 con l'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e ss. mm. e ii. integrato dal Codice di Comportamento dell'Ente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.  
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che lo ha emesso entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere in via giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notifica se prevista.  
I dati di cui al presente atto sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.. I dati vengono trattati ed archiviati sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

**Il Responsabile del Servizio Protezione Civile - Vincolo  
Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo**



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del  
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato  
firmato da:

ROMAGNOLI FRANCESCA in data 02/05/2024





# UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Provincia di Lucca

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Servizio Protezione Civile - Vincolo Idrogeologico - Procedure Di V.I.A. - Turismo nr.167 del 02/05/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<i>Impegno di spesa</i>	2024 384/0	<b>Data:</b> 02/05/2024	<b>Importo:</b> 15.710,84
<b>Oggetto:</b>	PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA) PROGETTAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTI, ACUSTICA E ANTINCENDIO, SICUREZZA , DIREZIONE OPERATOPERATIVA PER INTERVENTI COHOUSING DI PAESE VALDOTTAVO.			
<b>SIOPE:</b>	2.02.03.05.001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		<b>C.I.G.:</b> 96812693EA	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		<b>C.U.P.:</b> H27I21000010002	
<b>Beneficiario:</b>	0005436 - Ing. Ortensio Letizia			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	7.559.020,68	
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>Impegni gia' assunti:</b>	2.780.348,27	
<b>Programma:</b>	7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	<b>Impegno nr. 384/0:</b>	15.710,84	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	2.796.059,11	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	4.762.961,57	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024	<b>Stanziamiento attuale:</b>	112.984,49	
<b>Capitolo:</b>	773098	<b>Impegni gia' assunti:</b>	58.567,98	
<b>Oggetto:</b>	SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE "PINQUA"- 3.2 COHOUSING VALDOTTAVO (E 27519-27520)	<b>Impegno nr. 384/0:</b>	15.710,84	
		<b>Totale impegni:</b>	74.278,82	
		<b>Disponibilità residua:</b>	38.705,67	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	ROMAGNOLI FRANCESCA PINQUA			
<b>Resp. servizio:</b>	ROMAGNOLI FRANCESCA PINQUA			

.....

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO li,



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE CICCO CATERINA in data 03/05/2024