



UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

DETERMINAZIONE N. 222 DEL 19/03/2024

IL SERVIZIO FORESTE - DEMANIO - A.I.B - LAVORI PUBBLICI - BONIFICA

OGGETTO: REGOLAMENTO (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA ANNUALITA' 2019 - SOTTOMISURA 8.3 CUP ARTEA 885848 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITA' MACIORI IN COMUNE DI PESCAGLIA CODICE PA 053LU CUP INVESTIMENTO H27H21006400002 - APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta n. 53 del 26/04/2023 relativa alla riorganizzazione funzionale della Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n.60 del 17.05.2023.

Visto il Decreto del Presidente n. 10 del 14/03/2024 con il quale si nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Foreste, Demanio, Vincolo forestale, A.I.B., Lavori pubblici, Bonifica e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando allo stesso la posizione organizzativa fino al 30/01/2027.

Vista la delibera di Consiglio n. 39 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2024-2026.

Vista la delibera di Consiglio n. 40 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Vista la delibera della Giunta n. 139 del 15/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

Vista la delibera della Giunta n. 14 del 07/02/2024, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il PIAO 2024-2026, Piano Integrato di Attività ed organizzazione dell'Ente.

Vista la Delibera di G.E. n°65 del 10/08/2022 relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto dell'importo di Euro 95.848,74;

Visto il progetto esecutivo per gli interventi di **ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITA' MACIORI IN COMUNE DI PESCAGLIA codice PA053LU** dell'importo complessivo di €. 95.848,74 redatto in data Ottobre 2022 dall'Ing. Angelo Cecchi con studio in via Sorbano del Vescovo 860/A Lucca, approvato con determinazione n. 769 del 25.10.2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 22 del 13.01.2023 con la quale si affidano definitivamente i lavori di cui all'oggetto all'impresa Cooperativa Agro-Turistica Forestale Val Di Lima con sede legale a Bagni di Lucca, P.IVA C.F. 01118480464 con un ribasso del 2,35% e comunque per un importo di Euro 69.794,37 compreso oneri della sicurezza oltre iva;

Visto il secondo stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale alla data del 05.03.2024 dell'importo di Euro 69.678,30 al netto del ribasso d'asta oltre iva di legge;

Visto il secondo certificato di pagamento dell'importo di Euro 35.800,00 al netto delle ritenute di legge oltre iva 22% per Euro 7.876,00 per un totale complessivo di Euro 43.676,00;

Di dare atto che, ai fini delle leggi 136/10e 217/10 relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, il numero CIG è il seguente 9471666A0A - CUP INV. H27H21006310002;

Accertata la regolarità contributiva con protocollo INPS_39590875 del 07.02.2024 con scadenza il 06.06.2024;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del secondo stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale e del certificato di pagamento n°2 e di procedere alla liquidazione della relativa fattura;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi.

DETERMINA

1. Di approvare la narrativa in premessa qui da ritenersi reiterata.
2. Di approvare il secondo stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 05.03.2024 dei lavori di "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITA' MACIORI IN COMUNE DI PESCAGLIA codice PA053LU" eseguiti all'impresa Cooperativa Agro-Turistica Forestale Val Di Lima con sede legale a Bagni di Lucca, P.IVA C.F. 01118480464 per l'importo di Euro 69.678,30 al netto del ribasso d'asta oltre iva di legge.
3. Di approvare il secondo certificato di pagamento in data 05.03.2024 dell'importo di Euro 35.800,00 al netto delle ritenute di legge oltre iva per Euro 7.876,00 per un totale di Euro 43.676,00.
4. Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento.
5. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 bis Legge 241/1990 con l'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e ss. mm. e ii. integrato dal Codice di Comportamento dell'Ente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento.
6. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.
7. I dati di cui al presente atto sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. I dati vengono trattati ed archiviati sia in formato cartaceo che su supporto informatico.

**Il Responsabile del Servizio Foreste - Demanio - A.I.B -
Lavori Pubblici - Bonifica**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE CICCO CATERINA in data 19/03/2024
PAOLO BATTELLI in data 19/03/2024