



# UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO

Borgo a Mozzano – Lucca

---

## DETERMINAZIONE N. 847 DEL 06/12/2023

### IL SERVIZIO FORESTE - DEMANIO - A.I.B - LAVORI PUBBLICI - BONIFICA

**OGGETTO:** REGOLAMENTO (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA ANNUALITA' 2019 - SOTTOMISURA 8.3 CUP ARTEA 885848 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITA' MACIORI IN COMUNE DI PESCAGLIA CODICE PA 053LU CUP INVESTIMENTO H27H21006400002 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la delibera di Giunta n°53 del 26.04.2023 relativa alla riorganizzazione funzionale dell'Unione dei Comuni e all'assegnazione del personale, successivamente modificata con Delibera di Giunta n°60 del 17.05.2023;

**Visto** il decreto del Presidente n°4 del 01.02.2023, con il quale nomina il sottoscritto Responsabile del Servizio Foreste, Demanio, Vincolo Forestale, A.I.B., Lavori Pubblici, Bonifica e RUP dei procedimenti di propria competenza, assegnando alla stessa la posizione organizzativa fino al 31.01.2024;

**Vista** la delibera di Consiglio n. 3 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) triennio 2023-2025;

**Vista** la delibera di Consiglio n. 4 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

**Vista** la delibera della Giunta n. 37 del 22/03/2023, immediatamente eseguibile, con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;

**Visto** il progetto esecutivo per gli interventi di **ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI INVASO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO IN LOCALITA' MACIORI IN COMUNE DI PESCAGLIA** codice **PA053LU** dell'importo complessivo di €. 95.848,74 redatto in data Ottobre 2022 dall'Ing. Angelo Cecchi con studio in via Sorbano del Vescovo 860/A Lucca, approvato con determinazione n. 769 del 25.10.2022;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 22 del 13.01.2023 con la quale si affidano definitivamente i lavori di cui all'oggetto all'impresa Cooperativa Agro-Turistica Forestale Val Di Lima con sede legale a Bagni di Lucca, P.IVA C.F. 01118480464 con un ribasso del 2,35% e comunque per un importo di Euro 69.794,37 compreso oneri della sicurezza oltre iva;

**CIG 9471666A0A;**

**CUP INVESTIMENTO H27H21006310002;**

**Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie variazioni delle singole lavorazioni previste in progetto, per risolvere aspetti di dettaglio, in data 17 Novembre 2023 è stata redatta perizia di variata distribuzione di spesa, che non comporta maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale considerando che gli interventi in perizia ricadono nella tipologia degli adattamenti tecnici non alterando la sostanza del progetto principale;

**Vista** la necessità di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la Legge Regionale n. 68 del 27/12/2011 e s. m. e i.;

**Visto** lo Statuto dell'U.C. Media Valle del Serchio.

#### **DETERMINA**

1. Di approvare la narrativa in premessa qui da ritenersi reiterata.
2. Di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa redatta dal Direttore Lavori in data 17 Novembre 2023 per le motivazioni citate in premessa.
3. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista.

Il Responsabile del Servizio Foreste - Demanio - A.I.B -  
Lavori Pubblici - Bonifica

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del  
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato  
firmato da:

PAOLO BATTELLI in data 06/12/2023